



***AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA
(ASST 717)***

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Relazione Piano Investimenti

Scadenza 13/02/2023

PIANO INVESTIMENTI 2023

Il Piano annuale degli investimenti allegato al BPE 2023, illustra la programmazione aziendale finalizzata all'acquisto di beni mobili e attrezzature (finanziamenti per acquisti beni indistinti) e a interventi di riqualificazione o di adeguamento normativo del patrimonio immobiliare dell'Azienda.

Tutti gli interventi sono finanziati con contributi statali, regionali e/o donazioni di privati.

La presente relazione illustra i contenuti della tabella allegata e riassume l'entità delle somme assegnate e disponibili per investimenti.

Gli investimenti/interventi illustrati nella tabella hanno fonte di finanziamento certa derivante da atti di assegnazione statale/regionale e da finanziamenti di soggetti/enti privati.



PARTE I - FINANZIAMENTI PROGETTI

DGR: n. X/388 del 12/07/2013

OGGETTO: "Ulteriori determinazioni in ordine all'approvazione del piano straordinario per l'ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della L.R. n. 18/2012"

IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.500.000,00

L'ASST Brianza ha provveduto a ripartire il finanziamento assegnato come segue:

- € 3.000.000,00 per interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento;
- € 500.000,00 per l'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso.

Progetto: "PO Giussano. Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento"

Importo Progetto: € 3.000.000,00

U.O.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale

Con Deliberazione n. 773 del 07/08/2018 è stato aggiudicato l'appalto integrato per i lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento del P.O. di Giussano, indetto con Deliberazione n. 731 del 24/07/2017. Per l'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 125.635,00. Sono in corso incontri con la Società aggiudicataria per l'avvio della progettazione esecutiva propedeutica all'avvio dei lavori.

In data 22.02.2022 con protocollo n. ASSTV 0006166 la società ha inoltrato una richiesta di Revoca della proposta di offerta gara relativa ad un appalto integrato. A tal proposito, la ASST ha affidato la redazione del un progetto esecutivo allo studio Mythos propedeutico all'indizione di una nuova procedura di gara lavori. In data 13.12.2022 è stato presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza la valutazione del progetto di prevenzione incendi del monoblocco.

In questa fase non è stato possibile quantificare gli importi per l'anno 2023.

Progetto: “Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso”

Importo Progetto: € 500.000,00

U.O.C. Responsabile: Ingegneria Clinica - Approvvigionamenti

Il contributo è stato completamente esaurito negli esercizi precedenti, pertanto non figura nel Piano degli investimenti allegato al bilancio.

DGR: n. X/5509 del 2 agosto 2016

OGGETTO: “Rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria a seguito del riassetto aziendale definito dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 23”

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.700.000,00

La ASST di Brianza con Deliberazione n. 1065 del 26.10.2018 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi e relativo quadro economico finanziario per l'importo di € 1.700.000,00.

Il sopracitato progetto esecutivo, corredato dai pareri degli Enti competenti, è stato inoltrato alla D.G. Welfare in data 28.12.2018. Con deliberazione n. 71 del 05.02.2020 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione di lavori. Fino all'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 1.689.257,00.

Sono nella fase finale i lavori dell'intervento denominato “*Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative*”.

DGR: n. X/5110 del 2 agosto 2016 - **DGR:** n. X/5136 del 9 agosto 2016

OGGETTO: “Programma investimenti art. 20 Legge 67/1988 - VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per il settore degli Investimenti sanitari. Approvazione addendum documento programmatico, schede tecniche e relazioni descrittive degli interventi”.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 4.700.000,00

La ASST di Brianza con Deliberazione n. 426 del 16.05.2018 ha approvato nella versione definitiva il progetto denominato “Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del PO di Carate B.za” e relativo quadro economico finanziario per l'importo di € 4.700.000,00.

La regione Lombardia con Decreto D.G. Welfare n. 9670 del 29.06.2018 ha approvato il sopracitato progetto che risulta così articolato:

Progetto: lavori

Importo progetto: € 3.760.600,00

U.O.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale

La ASST Brianza con Deliberazione n. 155 del 27.02.2019 ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori. Con Deliberazione n. 612 del 10.06.2019 la procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata in via provvisoria. Le verifiche post aggiudicazione si sono concluse con esito positivo.

Per l'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 788.974,00

Sono in corso di realizzazione i lavori, iniziati nel mese di luglio 2021, salvo imprevisti in corso d'opera

avranno una durata di 545 giorni.

Per l'anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 1.250.000,00.

Progetto: Apparecchiature elettromedicali e arredi
Importo progetto: € 939.400,00
U.O.C. Responsabile: Ingegneria Clinica - Approvvigionamenti

Il finanziamento assegnato è stato suddiviso tra le SS.CC. Gestione Acquisti e Ingegneria Clinica. Le procedure di acquisto sono state espletate nella quasi totalità. Il contributo residuo di € 10.673,00 sarà esaurito nel corso dell'anno 2023.

DGR: n. X/6548 del 4 maggio 2017

OGGETTO: “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”

Progetto: “Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, consolidamento statico e adeguamento sismico del PO di Seregno”

Importo progetto: € 2.400.000,00

La S.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza ha provveduto ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo strutturale, ivi compresa la verifica di vulnerabilità sismica, di prevenzione incendi ed impiantistiche. Successivamente la U.O.C. Tecnico Patrimoniale ha predisposto il progetto preliminare e i relativi atti di gara per l'affidamento del progetto definitivo. Il progetto definitivo è stato inviato alla DG Welfare in data 30.12.2019 per la relativa approvazione e conseguente ammissione a finanziamento. Con Deliberazione n. 792 del 01.12.2020 si è affidata la progettazione esecutiva delle opere al medesimo professionista che ha eseguito l'analisi e le indagini in fase definitiva e ciò al fine di considerare parametri di calcolo omogenei e coerenti tra le due fasi progettuali.

Per l'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 116.914,00.

Considerata la complessità dell'intervento, come anticipato ai competenti uffici della U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche della D.G. Welfare, si è reso necessario ricondurre tale finanziamento di cui alla DGR 6548/2017 (€ 2.400.000,00), al finanziamento di cui alla DGR 3479/2020 (2.500.000,00), per un importo complessivo di € 4.900.000,00.

Il contributo di cui sopra è stato rimodulato con Deliberazione n. XI/5834 del 29.12.2021 avente ad oggetto “Programma degli investimenti in Sanità – rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. IV provvedimento 2021”.

La ASST Brianza dovrà provvedere, nel corso del 2022, ad un nuovo affidamento per la redazione del progetto da inviare alla DG Welfare.

DGR: n. X/6548 del 4 maggio 2017

OGGETTO: “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”

Progetto: “Centro Polivalente di Usmate: Adeguamento Palazzina B; Nuovo ascensore Palazzina B e ampliamento parcheggi”

Importo progetto: € 1.300.000,00

La S.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza ha provveduto ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche. Successivamente la U.O.C Tecnico Patrimoniale ha predisposto il progetto preliminare e i relativi atti di gara per l’affidamento del progetto definitivo. Il progetto definitivo è stato inviato alla DG Welfare in data 30.12.2019 per la relativa approvazione e conseguente ammissione a finanziamento.

Con Deliberazione n. 11 del 28.01.2021 si è proceduto all’indizione di gara per l’affidamento dell’appalto integrato, per la progettazione esecutiva, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori. La procedura è stata affidata nel mese di gennaio 2022, i lavori, salvo imprevisti in corsa d’opera, avranno inizio entro l’anno.

Per l’anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 39.919,00.

Per l’anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 1.008.065,00

DGR: n. X/7150 del 4 ottobre 2017

OGGETTO: “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/7037/2017”

Progetto: “Presidio di Besana Brianza. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi monoblocco; Ristrutturazione monoblocco piano 1 laboratori per attività di recupero dei pazienti dei servizi psichiatrici e piano 3 UO di Neuropsichiatria Infantile”

Importo progetto: € 1.400.000,00

La S.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza ha provveduto ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche. Successivamente la U.O.C Tecnico Patrimoniale ha predisposto il progetto preliminare e i relativi atti di gare per l’affidamento del progetto definitivo. Il progetto definitivo è stato inviato alla DG Welfare in data 30.12.2019 per la relativa approvazione e conseguente ammissione a finanziamento.

Con Deliberazione n. 12 del 28.01.2021 si è proceduto all’indizione di gara per l’affidamento dell’appalto integrato, per la progettazione esecutiva, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori. I lavori verranno affidati entro il 04.03.2021 ed avranno inizio entro l’anno.

La procedura è stata affidata nel mese di gennaio 2022, i lavori, salvo imprevisti in corsa d’opera, avranno inizio entro l’anno.

Per l’anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 55.363,00.

Per l’anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 400.000,00.

DGR: n. X/7150 del 4 ottobre 2017

OGGETTO: “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/7037/2017”

Progetto: “Architettura informatica per la presa in cura delle cronicità”

Importo progetto: € 150.000,00

L'intervento, inizialmente riferito al progetto complessivo per la implementazione della nuova architettura informatica di supporto all'attuazione del processo di “presa in carico” dei pazienti cronici, stato rimodulato con destinazione di una quota all'aggiornamento del sistema di gestione logistico contabile per l'implementazione di nuovi servizi integrati a seguito della costituzione dell'ASST della Brianza, nonché all'acquisizione di licenze software utili all'aggiornamento dei servizi aziendali

Alla data del 31.12.2022 sono stati spesi € 72.664,00.

Regione Lombardia, con nota del 29.12.2022, ha ridefinito la data di scadenza per la conclusione dei progetti in ambito ICT al 31.03.2023 e le risorse restanti, pari a € 77.336,00, saranno destinate all'estensione dei servizi di telefonia digitale a seguito del trasferimento in capo all'ASST della Brianza dei servizi sociosanitari territoriali e dell'apertura di ulteriori strutture (Case di Comunità – Ospedali Comunità – COT).

DGR: n. XI/770 del 12 novembre 2018

OGGETTO: “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/24/2018 e stanziamenti contributi”

IMPORTO COMPLESSIVO: € 2.050.000,00

La sopracitata D.G.R. finanzia i seguenti progetti:

Progetto: “PO Carate B.za. Completamento lavori di adeguamento sicurezza antincendio del PO: Edificio monoblocco, Edificio ospedale vecchio ed Edificio poliambulatorio”

Importo progetto: € 1.750.000,00

U.O.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale

La U.O.C Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza provvederà ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche.

Nel corso del 2021 la U.O.C Tecnico Patrimoniale predisporrà gli atti istruttori per l'indizione di gara relativa l'affidamento dell'appalto integrato, per la progettazione esecutiva, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori.

La procedura di gara è stata espletata ed aggiudicata nel mese di giugno 2021.

L'inizio dei lavori è subordinato allo stato di avanzamento delle opere di cui alla DGR n. X/5110 – DGR n. X/5136.

Per l'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 71.299,00.

Per l'anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 678.701,00.

Progetto: “PO Vimercate. Sostituzione mammografo”

Importo progetto: € 300.000,00

U.O.C. Responsabile: Ingegneria Clinica - Approvvigionamenti

Il mammografo di cui all'oggetto è stato installato. Alla conclusione dell'intervento l'ASST ha sottoposto all'approvazione di Regione Lombardia istanza per l'utilizzo delle economie. Il contributo è stato esaurito.

DGR: n. XI/2468 del 18 novembre 2018

OGGETTO: "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamenti contributi"

IMPORTO COMPLESSIVO: € 500.000,00

La sopracitata D.G.R. finanzia il progetto di sostituzione della TAC del P.O. di Carate, che è stata installata nell'anno 2021. L'ASST ha sottoposto all'approvazione di Regione Lombardia istanza per l'utilizzo delle economie. La quota residua di € 178.615,00 verrà utilizzata nel corso dell'esercizio 2023 per la sostituzione di una diagnostica radiologica nel presidio di Vimercate.

DGR: n. XI/2468 del 18 novembre 2018

OGGETTO: "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamenti contributi"

IMPORTO COMPLESSIVO: € 205.000

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. è destinato all'implementazione di modalità innovative e semplificate di pagamento presso le aziende sanitarie (PagoPA), secondo le priorità condivise con la Direzione Strategica e alla semplificazione dei processi di accoglienza.

Alla data del 31.12.2022 sono state effettuate spese pari a 119.546,00 per servizi di integrazione del sistema logistico contabile, del servizio di pagamento digitale con il sistema MyPay.

Regione Lombardia, con DGR XI/7516 del 15.12.2022, ha ridefinito la data di scadenza per la conclusione dei progetti in materia di Sistemi informativi al 30.03.2023 e le risorse restanti, pari a € 85.443,00, saranno destinate consolidamento dei servizi di pagamento digitali ed alla realizzazione dei nuovi servizi di accoglienza da remoto.

DGR: n. XI/5161 del 02 agosto 2021 – Decreto 15790 del 19 novembre 2021

OGGETTO: "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' – ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – II PROVVEDIMENTO"

IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.410.000,00

La sopracitata D.G.R. finanzia i seguenti progetti

Progetto: "PO Vimercate - Acquisizione RM 1,5T" (ambito E)

Importo progetto: € 910.000,00

U.O.C. Responsabile: Ingegneria Clinica - Approvvigionamenti

L'aggiornamento della Risonanza magnetica è stato completato nel corso del 2022. L'ASST formulerà richiesta a Regione Lombardia per l'utilizzo delle economie pari a € 377.582,00 per le quali si prevede l'utilizzo nell'anno 2024.

Progetto: “Lavori di adeguamento del Pad. Montessori P.O. Corberi di Limbiate (ambito F)

Importo progetto: € 1.000.000,00

U.O.C. Responsabile: Ufficio Tecnico - Ingegneria Clinica

Nell'ambito del progetto che prevede i lavori di adeguamento del padiglione Montessori del presidio ospedaliero di Limbiate è prevista l'acquisizione di arredi ed attrezzature funzionali all'intervento. Si prevede di utilizzare l'importo assegnato entro l'anno 2023.

La UOC Tecnico Patrimoniale sta predisponendo il Documento Preliminare alla Progettazione propedeutica all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la successiva indizione di procedura di gara per l'affidamento dei lavori. In data 7.02.2023 è stato acquisito la progettazione esecutiva da porre a base di gara. Per l'anno 2022 non sono stati emessi ordini e relative fatture.

Per l'anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 901.061,00 Il progetto prevede una quota pari a € 98.939,00 per l'acquisto di attrezzature sanitarie che si prevede di utilizzare in parte nel 2023 (€ 40.000,00) e in parte nel 2024 (€ 58.939,00).

Progetto: “Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio – lotto IV”

Importo progetto: 1.500.000,00

U.O.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale

La UOC Tecnico Patrimoniale predisporrà nel corso dell'anno tutta la documentazione propedeutica all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la successiva indizione di procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Scadenza per l'avvio dei lavori entro gennaio 2024.

Per l'anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 128.814,26.

La restante parte verrà spesa nell'anno 2024.

DGR: n. XI/6681/2022 – Decreto 12385 del 31/08/2022

OGGETTO: “Programma Regionale Straordinario Investimenti In Sanita' - Determinazioni Conseguenti Alla Deliberazione Di Giunta Regionale N. XI/5970/2022 E Stanziamento Contributi. I Provvedimento” –

PROGETTO: Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del Presidio di Giussano

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.500.000,00

In riferimento alla nota Regionale prot. G1.2022.0012096 del 02.03.2022 avente ad oggetto “Programma regionale straordinario investimenti per l'esercizio finanziario 2022 ricognizione esigenze per la definizione degli interventi notifica DGR n. XI/5970 del 14/02/2022”, la ASST Brianza in data 11/04/2022 prot. n. ASSTV. 0012527 ha inoltrato la documentazione relativa all'ambito C “Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio, sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico” in conformità a quanto indicato nell'allegato A della sopracitata DGR.

La ASST ha valutato opportuno chiedere ammissione a finanziamento per il Presidio Ospedaliero di Giussano al fine di completare l'adeguamento della struttura alla normativa di Prevenzione Incendi.

Mediante questa DGR, è stato approvato l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1, relativi agli ambiti B, C, G, compresi i progetti strategici territoriali. Per quanto di competenza di questa ASST, con Decreto n. 12385 del 31.08.2022 è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato "Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del Presidio di Giussano" per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 con scadenza 36 mesi dalla data di emissione del decreto.



PARTE II - FINANZIAMENTI INDISTINTI

DGR: n. XI/1725 del 10 giugno 2019

OGGETTO: "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2019"

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.412.826,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. è stato così suddiviso tra le UU.OO.CC. Approvvigionamenti, Ingegneria Clinica, Servizi Informativi e Tecnico Patrimoniale, valutando le priorità di intervento/acquisto proposte dalle stesse. L'importo utilizzato per l'acquisto di apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2020.

Per quanto di competenza dei I Sistemi Informativi Aziendali, alla data del 31.12.2022 sono state effettuate spese pari a 134.706,00 e per l'anno 2023 saranno effettuati spese per un importo pari ad ed euro 21.358,00 esaurendo interamente l'importo assegnato.

DGR: n. XI/3479 del 5 agosto 2020

OGGETTO: "Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020"

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.365.441,00

L'allegato 3 della sopracitata D.G.R. finanzia i seguenti interventi:

"Apparecchiature a bassa e media tecnologia"

Importo: € 682.541,00

U.O.C. Responsabile: Approvvigionamenti – Ingegneria Clinica

Il finanziamento assegnato è stato utilizzato per l'acquisto di apparecchiature di media – bassa tecnologia, secondo le priorità condivise con la Direzione Strategica. Nel corso dell'anno 2023 verranno collaudate le ultime apparecchiature acquisite nel 2022.

"Apparecchiature a bassa e media tecnologia e manutenzioni"

Importo: € 682.900,00

U.O.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. è stato suddiviso tra le SS.CC. Gestione Acquisti, Ingegneria Clinica, e Tecnico Patrimoniale, valutando le priorità di intervento/acquisto proposte dalle stesse. Per quanto

attiene le apparecchiature, nel corso dell'anno 2023 verranno completati i collaudi delle ultime apparecchiature acquisite nel 2022.

L'importo assegnato al Tecnico Patrimoniale è pari a € 302.036,14

Residuo al 31.12.2022 pari a € 72.234,73

Per l'anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 72.234,64

DGR: n. XI/4386 del 03/03/2021 – Decreto 6031 del 06/05/2021

OGGETTO: “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021”

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.538.600,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. è stato suddiviso tra le UU.OO.CC. Approvvigionamenti, Sistemi informativi aziendali, Ingegneria Clinica e Ufficio Tecnico valutando le priorità di intervento / acquisto proposte dalle stesse.

La quota indistinti assegnata alla SC Gestione Acquisti è pari a € 257.300,00, di cui € 63.852,00 spesi nel corso dell'anno 2021 prevalentemente per acquisizioni destinate all'allestimento e attivazione delle Case di Comunità e Ospedale di Comunità da attivare entro il 31.12.2021, in ossequio alla DGR 5373/2021; in considerazione dell'urgenza sono stati utilizzati gli indistinti nelle more della formale assegnazione di fondi di cui alla nota prot. n. 0089002/21 del 11/11/2021 di ATS Brianza.

Per quanto riguarda le apparecchiature si prevede di esaurire l'importo assegnato nell'anno 2023.

La quota assegnata all'S.C. Sistemi Informativi Aziendali, pari ad euro 42.700,00 è stata interamente spesa al 31.12.2021 per l'acquisizione del kit green pass correlato all'emergenza pandemica.

La quota indistinti assegnata alla SC gestione Tecnico Patrimoniale è pari a € 488.600,00, di cui € 214.462,89 spesi nell'anno 2021, € 204.705,51 spesi nell'anno 2022.

Per l'anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 16.530,92.

DGR: n. XI/5970 del 14/02/2022 – Decreto 4188 del 29/03/2022

OGGETTO: “Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2022”

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.538.600,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. (Allegato 1) è stato suddiviso tra le SS.CC. Gestione Acquisti, Ingegneria Clinica, e Tecnico Patrimoniale e Sistemi Informativi, valutando le priorità di intervento/acquisto proposte dalle stesse.

L'importo assegnato per le apparecchiature è pari a € 550.000,00, utilizzato per € 56.952,00 nell'anno 2022.

Alla S.C. Gestione Acquisti sono stati destinati €300.000,00 di cui €238.111,00 già destinati ad acquisizioni formalizzate al 31.12.2022; risultano ordini aperti per €82.416,00 in consegna ai primi mesi del 2023. Il residuo di €61.889,00 è già destinato e sarà utilizzato entro il 31.12.2023.

Si prevede di utilizzare la quota residua entro la scadenza del contributo.

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. assegnato all'S.C. Sistemi Informativi Aziendali è pari a 300.000,00 euro. Alla data del 31.12.2022 sono state effettuate spese pari a 15.372,000 e per l'anno 2023 si prevede di utilizzare il residuo, pari ad euro 284.628,00 per l'adeguamento dei servizi di rete del Presidio di Desio e relativo ambito territoriale nonché per le sedi dell'ASST di Monza che afferiranno alla ASST della Brianza.

La quota indistinti assegnata alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale è pari a € 388.600,00, di cui già € 90.719,93 spesi nel corso dell'anno 2022, € 240.000,00 impegnati con delibera n. 33/2023 per la realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio.

Per l'anno 2023 la quota di spesa prevista è pari a € 57.880,06



PARTE III FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI **Piano di riordino della rete ospedaliera in attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020**

Nel corso dell'esercizio 2022, l'ASST ha formulato n.3 istanze di rimodulazione degli interventi (D.G.R. XI/4468 del 29/03/2021, D.G.R. XI / 5834 del 29/12/2021, D.G.R. XI / 6815 del 02/08/2022).

Pertanto, nei prospetti seguenti sono stati riportati gli importi approvati dall'ultima rimodulazione.

Allegato 5A “Adeguamento impiantistico” – PO Vimercate

Importo progetto: € 220.644,29

U.O.C. Responsabile: Tecnico patrimoniale € 22.976,19

U.O.C. Responsabile: Approvvigionamenti – Ingegneria Clinica: € 160.000,00

IVA complessiva € 37.668,10

Il finanziamento relativo alle apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2022.

Facendo seguito alla nota pervenuta da Regione in data 07.06.2022 avente ad oggetto “Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: indicazioni agli enti attuatori per modifiche del piano (TERZA RIMODULAZIONE)”, la ASST Brianza, con nota protocollo n. ASSTV 0023462 del 24.06.2022, ha inoltrato istanza di III^ rimodulazione recepita da Regione Lombardia con D.G.R. XI 6815 del 02.08.2022.

In relazione all'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di integrare il progetto esecutivo apportando alcune migliorie qualitative, tecniche e funzionali all'opera che hanno determinato un aumento dei costi.

A tal proposito la ASST Brianza ha inoltrato alla DG Welfare istanza di richiesta integrativa del contributo per un importo pari complessivo pari a € 164.867,13 IVA compresa di cui € 18.485,66 per l'intervento in questione. Si è in attesa dell'approvazione da parte di Regione Lombardia.

Allegato 5B “Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e ventilazione” – PO Vimercate

Importo progetto: € 658.800,00

U.O.C. Responsabile: Approvvigionamenti – Ingegneria Clinica: € 390.000,00

IVA complessiva € 85.800,00

Per quanto riguarda le apparecchiature, tutte le acquisizioni sono state effettuate nel 2022. Sono in corso le consegne e i collaudi delle ultime apparecchiature ordinate.

Facendo seguito alla nota pervenuta da Regione in data 07.06.2022 avente ad oggetto “Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: indicazioni agli enti attuatori per modifiche del piano (TERZA RIMODULAZIONE)”, la ASST

Brianza, con nota protocollo n. ASSTV 0023462 del 24.06.2022, ha inoltrato istanza di III^a rimodulazione recepita da Regione Lombardia con D.G.R. XI_6815 del 02.08.2022.

A tal proposito la ASST Brianza ha inoltrato alla DG Welfare istanza di richiesta integrativa del contributo per un importo pari complessivo pari a € 164.867,13 IVA compresa di cui € 8.951,38 per la progettazione esecutiva l'intervento in questione. Si è in attesa dell'approvazione da parte di Regione Lombardia

Per questo intervento la componente lavori del QE è stata rimodulata a zero.

Allegato 5B “Adeguamento tecnologico” Vimercate

Importo progetto: € 29.280,00

U.O.C. Responsabile: Approvvigionamenti – Ingegneria Clinica: € 24.000,00

IVA complessiva € 5.280,00

Il finanziamento relativo alle apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2022

Allegato 5B “Adeguamento tecnologico” - PO Carate

Importo progetto: € 146.400,00

U.O.C. Responsabile: Approvvigionamenti – Ingegneria Clinica: € 120.000,00

IVA complessiva € 26.400,00

Il finanziamento relativo alle apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2022

Allegato 5C “Realizzazione pareti mobili per la definizione degli spazi pre-triage, attesa tampone e separazione percorsi. Potenziamento rete gas medicali” – PO Vimercate

Importo progetto: € 352.580,74

U.O.C. Responsabile: Tecnico patrimoniale € 251.894,79

U.O.C. Responsabile: Approvvigionamenti – Ingegneria Clinica: € 60.000,00

IVA complessiva € 40.685,95

Il finanziamento relativo alle apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2022

Facendo seguito alla nota pervenuta da Regione in data 07.06.2022 avente ad oggetto “Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: indicazioni agli enti attuatori per modifiche del piano (TERZA RIMODULAZIONE)”, la ASST Brianza, con nota protocollo n. ASSTV 0023462 del 24.06.2022, ha inoltrato istanza di III^a rimodulazione recepita da Regione Lombardia con D.G.R. XI_6815 del 02.08.2022.

In relazione all'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di integrare il progetto esecutivo apportando alcune migliorie qualitative, tecniche e funzionali all'opera che hanno determinato un aumento dei costi.

A tal proposito la ASST Brianza ha inoltrato alla DG Welfare istanza di richiesta integrativa per un importo pari complessivo pari a € 164.867,13 IVA compresa di cui € 137.430,09 per l'intervento in questione. Si è in attesa dell'approvazione da parte di Regione Lombardia.

Allegato 5C “Ristrutturazione/ampliamento in continuità con gli ambienti esistenti” - PO Carate

Importo progetto: € 858.918,70

U.O.C. Responsabile: Tecnico patrimoniale € 599.597,26

U.O.C. Responsabile: Approvvigionamenti – Ingegneria Clinica: € 155.000,00

IVA complessiva € 104.321,44

Per quanto riguarda le apparecchiature, tutte le acquisizioni sono state effettuate nel 2022. E' in corso la consegna e il collaudo dell'ultima apparecchiatura ordinata.

I lavori sono terminati entro il 30.06.2022.

DGR: n. XI/3479 del 5 agosto 2020

OGGETTO: "Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020"

IMPORTO COMPLESSIVO: € 5.000.000,00

La sopracitata D.G.R. finanzia i seguenti progetti:

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SEREGNO

Progetto: "Incremento della sicurezza antincendio"

Importo progetto: € 2.500.000,00

U.O.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale

Questo contributo è stato rimodulato con Deliberazione n. XI/5834 del 29.12.2021 e ricondotto in un unico finanziamento pari a € 4.900.000,00.

PRESIDIO DI LISSONE

Progetto: "Riqualificazione di parte del Presidio di Lissone per lo sviluppo PreSST e servizi psichiatrici"

Importo progetto: € 1.500.000,00

U.O.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale

La U.O.C Tecnico Patrimoniale ha provveduto, a seguito di richiesta da parte dei Vigile del Fuoco di Monza, ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche.

E' in programma l'esecuzione dei lavori relativi alla compartimentazione dei reparti di degenza e dei locali adibiti a deposito; le opere verranno corrisposte mediante l'utilizzo di fondi indistinti di cui alla DGR XI/4386/2021.

Questo contributo sarà integrato con finanziamento CdC (DGR XI/5373 del 2021) per l'esecuzione di interventi generali a servizio sia della CdC che dell'intera struttura

Questo intervento è stato rimodulato con DGR n. XI/6254 del 11.04.2022 avente ad oggetto "Programma degli investimenti in Sanità - Rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. 1° provvedimento 2022" La denominazione del nuovo intervento è "Riqualificazione di ambito generale previsto per il P.O. di Lissone" per un importo complessivo paria a € 1.500.000,00. Scadenza intervento con avvio lavori entro il 30.09.2023 di cui alla DGR n. XI/7671 del 28.12.2022.

Predisposto DPP, in fase di approvazione la delibera per affidamento incarico di progettazione.

PRESIDIO OSPEDALIERO VIMERCATE

Progetto: "Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici Tulipano Rosso e edificio Piastra"


Importo progetto: € 1.000.000,00

U.O.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale

La U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza provvederà ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche.

Nel corso del 2022 la U.O.C Tecnico Patrimoniale predisporrà gli atti istruttori per l'indizione di gara relativa l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori.

Questo intervento è stato rimodulato con DGR n. XI/6254 del 11.04.2022 avente ad oggetto "Programma degli investimenti in Sanita' – Rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. 1° provvedimento 2022" La denominazione del nuovo intervento è "Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O. di Vimercate" per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00. Scadenza intervento con avvio lavori entro il 30.09.2023.



PARTE IV - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO E STRUTTURE TERRITORIALI

Con riferimento alla nota protocollo n. ASSTMB-2021-0002979 del 28.01.2021 avente ad oggetto "Determinazione in ordine all'attuazione dell'art. 19 della L.R. 23/2019 – Afferimento alla ASST Brianza del Presidio di Desio e relativi ambiti distrettuali – Contributi conto capitale" si provvede ad aggiornare la situazione riferita ai contributi in conto capitale attinenti al Presidio Ospedaliero di Desio come di seguito riportato:

DGR: n. X/1017/2013 (ex AO Desio Vimercate)

OGGETTO: "Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 per l'esercizio finanziario 2014"

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO: € 3.000.000,00

Prevenzione Incendi Ospedale Desio – Lotto 1

Quota residua pari a € 2.770.501,00 di competenza della ASST Brianza è necessaria per l'avvio e il prosieguo dei lavori di adeguamento antincendio del presidio ospedaliero.

Sono in corso i lavori.

Per l'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 2.481.462,00.

DGR: n. X/5508 del 2 agosto 2016 - Decreto D.G.W. 18442/2018 Decreto D.G.W. 18442/2018 – Prevenzione Incendi Ospedale Desio – Lotto 2"

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO: € 2.504.000,31

Prevenzione Incendi Ospedale Desio – Lotto 2

La quota residua di € 2.044.705,00 di competenza della ASST Brianza è necessaria per il prosieguo dei lavori di adeguamento antincendio del presidio ospedaliero

Sono in corsi i lavori.

Per l'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 1.688.078,00.

DGR: n. X/6548 del 4 maggio 2017 - Allegato 2 - Decreto D.G.W. 5828/2017 – Riassetto Pronto Soccorso Ospedale Desio

OGGETTO: “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO: € 2.000.000,00

La quota residua di € 1.907.931,00 di competenza della ASST Brianza è necessaria per l'avvio dei lavori di riassetto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero. Si rammenta l'aggiudicazione delle opere da parte della ASST Monza nelle scadenze previste dal Decreto di assegnazione n. 2847 del 04.03.2020

Sono in corsi i lavori.

Per l'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 551.861,00.

DGR: n. XI/24 del 16 aprile 2018 – DGR n. XI/770 DEL 12 novembre 2018 – allegato 4 – decreto D.G.W. 17098 del 22 novembre 2018 – Messa a norma RDS Papa Giovanni XXIII - Limbiate

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO: € 1.580.000,00

La quota residua di € 1.320.095,00 di competenza della ASST Brianza è necessaria per la realizzazione dei lavori di messa a norma della struttura.

Sono stati affidati gli incarichi per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

Nel mese di settembre 2022 sono iniziati i lavori presso la struttura. Stato di avanzamento lavori a tutto il 30.01.2023 pari al 30%. E' intenzione della ASST Brianza presentare entro la fine di febbraio una perizia di variante per l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle somme a disposizione del Q.E.

Per l'anno 2023 è prevista una spesa pari a € 1.254.293,00.

DGR: n. XI/3479 del 5 agosto 2020 – Decreto D.G.W. assegnazione - allegato 1- n. 10852 del 17.09.2020 – Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO: € 2.500.000,00

L'intera quota è trasferita per competenza alla ASST Brianza per la progettazione ed esecuzione delle opere.

La UOC Tecnico Patrimoniale provvederà a predisporre entro l'anno la documentazione propedeutica alla progettazione.

Per l'anno 2023 è prevista una spesa pari a € 300.000,00

Allegato 5C “Ampliamento area pronto soccorso per definizione percorso dedicato” – PO Desio

Importo progetto: € 499.116,27

U.O.C. Responsabile: Tecnico patrimoniale € 35.650,17


U.O.C. Responsabile: Approvvigionamenti – Ingegneria Clinica: € 367.300,00

IVA complessiva € 96166,10

Quest'ultimo intervento era stato richiesto dalla ASST Monza. Su segnalazione di questa ASST, Regione Lombardia ha comunicato che procederà ad informare i preposti uffici ministeriale del cambio di afferimento. L'ASST ha ottenuto la rimodulazione dell'intervento (D.G.R. n. XI/5850/2022) con l'assegnazione di un importo complessivo per apparecchiature pari a € 448.106,00, in cui è ricompresa la sostituzione della TAC del PS di Desio.

Con nota prot. n. 43473 del 23 dicembre 2022 l'ASST ha chiesto a Regione Lombardia la proroga del progetto con nuova scadenza a dicembre 2023.

La procedura di gara per l'acquisizione della suddetta TAC, pubblicata nel 2022 è andata deserta. L'ASST pertanto procederà ad aderire nel 2023 alle Convezioni / AQ Consip / ARIA disponibili. Si prevede di utilizzare il contributo nel corso del 2023.



PARTE V – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DGR: n. XI/6426 del 23/05/2022 – Decreto n. 8332 del 13/06/2022

OGGETTO: PNRR – M.6 – C.2 - I.1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature

IMPORTO COMPLESSIVO: € 4.706.900,00

Come previsto dalle linee guida regionali, gli affidamenti delle forniture delle Grandi apparecchiature devono essere effettuate avvalendosi degli AQ messi a disposizione da Consip spa.

Entro l'anno 2022 Consip spa ha pubblicato tutti i bandi di gara. Alcuni di essi sono stati aggiudicati, altri lo saranno nel corso dell'anno 2023.

Per quanto attiene i lavori propedeutici all'installazione delle Grandi Apparecchiature, Regione Lombardia ha provveduto all'assegnazione di contributi dedicati per un importo complessivo pari a € 1.121.971,00 (D.G.R. n. XI/7061/2022 - Decreto 16635). La Centrale di Committenza ARIA provvederà a mettere a disposizione delle ASST (soggetti attuatori) gli strumenti contrattuali per le fasi di progettazione ed esecuzione lavori (si veda paragrafo dedicato).

Angiografo – PO Desio

Importo progetto: € 608.000,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

Si resta in attesa di attivazione dell'Accordo Quadro Consip dedicato.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 30 giugno 2024.

Ecotomografo– PO Desio (Ostetricia Ginecologia)

Importo progetto: € 82.000,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nell'anno 2022 per un importo di € 22.680,00.

L'apparecchiatura sarà installata nell'anno 2023.

Per l'importo residuo di € 59.320,00 l'ASST formulerà istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Ecotomografo– PO Vimercate (Ostetricia Ginecologia)

Importo progetto: € 82.000,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nell'anno 2022 per un importo di € 22.680,00.

L'apparecchiatura sarà installata nell'anno 2023.

Per l'importo residuo di € 59.320,00 l'ASST formulerà istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Ecotomografo– PO Vimercate (Radiologia)

Importo progetto: € 82.000,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nell'anno 2022 per un importo di € 49.528,00.

L'apparecchiatura è stata installata nell'anno 2022.

Per l'importo residuo di € 32.472,00 l'ASST formulerà istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. Si prevede di utilizzare l'importo entro il 31 dicembre 2023.

Ecotomografo– PO Vimercate (Medicina)

Importo progetto: € 82.000,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nell'anno 2022 per un importo di € 26.623,00.

L'apparecchiatura è stata installata nell'anno 2022.

Per l'importo residuo di € 55.377,00 l'ASST formulerà istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Ecotomografo– PO Vimercate (Cardiologia)

Importo progetto: € 82.000,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nell'anno 2022 per un importo di € 51.082,50.

L'apparecchiatura è stata installata nell'anno 2022.

Per l'importo residuo di € 30.913,50 l'ASST formulerà istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Mammografo – PO Carate

Importo progetto: € 260.000,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

Si resta in attesa di attivazione dell'Accordo Quadro Consip dedicato.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2024.

Mammografo – PO Seregno

Importo progetto: € 260.000,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

Si resta in attesa di attivazione dell'Accordo Quadro Consip dedicato.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2023.

Ortopantomografo – PO Vimercate

Importo progetto: € 36.600,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

Si resta in attesa di attivazione dell'Accordo Quadro Consip dedicato.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2023.

Risonanza Magnetica 1,5T – PO Desio

Importo progetto: € 914.00,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nell'anno 2022.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2023.

L'ASST formulerà successiva istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Risonanza Magnetica 1,5T – PO Vimercate

Importo progetto: € 914.00,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nell'anno 2022.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2024.

L'ASST formulerà successiva istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Sistemi radiologici fissi – Tavolo Telecomandato – PO Giussano

Importo progetto: € 247.700,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nel gennaio 2023.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2023.

L'ASST formulerà istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Sistemi radiologici fissi – Tavolo Telecomandato – PO Carate

Importo progetto: € 247.700,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nel gennaio 2023.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2023.

L'ASST formulerà istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Sistemi radiologici fissi – Tavolo Telecomandato – PO Vimercate

Importo progetto: € 247.700,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'ASST Brianza ha aderito all'Accordo Quadro dedicato nel gennaio 2023.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2023.

L'ASST formulerà istanza di utilizzo dei ribassi d'asta secondo le modalità previste dai documenti ministeriali e regionali. L'importo sarà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Sistemi radiologici fissi – Diagnostica polifunzionale 1– PO Vimercate

Importo progetto: € 280.600,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

Si resta in attesa di attivazione dell'Accordo Quadro Consip dedicato.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 31 dicembre 2023.

Sistemi radiologici fissi – Diagnostica polifunzionale 2– PO Vimercate

Importo progetto: € 280.600,00

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

Si resta in attesa di attivazione dell'Accordo Quadro Consip dedicato.

L'installazione della grande apparecchiatura è prevista entro il 30 giugno 2024.

DGR: n. XI/6027 del 1 marzo 2022 – Decreto n. 3782 del 22/03/2022

OGGETTO: PNRR – M.6 – C.1 - I.1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona

IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.404.498,55

Con questo Decreto sono stati assegnati gli impegni di spesa per un totale complessivo pari a € 43.000.000,00 di cui alla DGR XI/5161/2021.

Per quanto di competenza della ASST Brianza l'importo assegnato è pari a € 3.404.498,55 suddivisi equamente tra Tecnico Patrimoniale, Ing. Clinica, Approvvigionamenti e Sistemi Informativi.

Per l'attivazione al 31.12.2022 delle CdC di Cesano Maderno, Limbiate e Lissone sono stati spesi complessivamente € 463.121,00 utilizzati per la realizzazione di opere edili, impiantistiche e per l'acquisto di arredi e attrezzature.

DGR: n. XI/6426 del 23/05/2022 – Decreto n. 11389/2022

OGGETTO: PNRR – M.6 – C.1 - I.1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona

IMPORTO COMPLESSIVO: € 17.750.121,00

Le risorse assegnate all'S.C. Sistemi Informativi Aziendali, stimate in euro € 800.900,00, saranno finalizzate per l'anno 2023 all'implementazione delle rete dati e connettività nonché alla gestione postazioni di lavoro nelle sede delle Case di Comunità della ASST della Brianza.

In riferimento ai Q.E. inseriti nelle schede AGENAS, la quota assegnata al Tecnico Patrimoniale, comprendente la componente lavori, IVA e spese tecniche, ammonta a complessivi € 15.809.956,00.

La quote residua è da suddividere tra Ing. Clinica, Approvvigionamenti e Sistemi Informativi in base ai fabbisogni.

A seguito di adesione alla convenzione ARIA per l'affidamento dei PFTE e della progettazione definitiva da porre a base di gara, il Tecnico Patrimoniale ha utilizzato € 333.699,08 IVA e CNPAIA compresa.

Entro il 31.12.2023 si precede di attivare altre n. 3/4 CdC in particolare: Macherio, Nova Milanese, Lentate s/s e Besana Brianza

DGR: n. XI/6426 del 23/05/2022 - Decreto n. 11697 del 04/08/2022

OGGETTO: PNRR – M.6 – C.1 – I.1.2 - Casa come primo luogo di cura e Telemedicina

IMPORTO COMPLESSIVO: € 317.853,00

Le risorse assegnate all'S.C. Sistemi Informativi Aziendali, stimate in euro € 40.000,00 saranno finalizzate per l'anno 2023 all'implementazione delle rete dati e connettività nonché alla gestione postazioni di lavoro delle Centrali Operative territoriali della ASST della Brianza..

In riferimento ai Q.E. inseriti nelle schede AGENAS, la quota assegnata al Tecnico Patrimoniale, comprendente la componente lavori, IVA e spese tecniche, ammonta a complessivi € 247.946,00.

La quote residua è da suddividere tra Ing. Clinica, Approvvigionamenti e Sistemi Informativi in base ai fabbisogni.

A seguito di adesione alla convenzione ARIA per l'affidamento dei PFTE e della progettazione definitiva da porre a base di gara, il Tecnico Patrimoniale ha utilizzato € 12.467,00 IVA e CNPAIA compresa.

Entro il 30.06.2023 si precede di attivare la COT di Vimercate.

DGR: n. XI/6426 del 23/05/2022 – Decreto n. 11696 del 04/08/2022

OGGETTO: PNRR – M.6 – C.1 – I.1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità

IMPORTO COMPLESSIVO: € 6.828.180,00

Le risorse assegnate all'S.C. Sistemi Informativi Aziendali, stimate in euro € 540.000,00, saranno finalizzate per l'anno 2023 all'implementazione delle rete dati e connettività nonché alla gestione postazioni di lavoro degli Ospedali di Comunità di Giussano e Limbiate.

In riferimento ai Q.E. inseriti nelle schede AGENAS, la quota assegnata al Tecnico Patrimoniale, comprendente la componente lavori, IVA e spese tecniche, ammonta a complessivi € 6.018.180,00.

La quote residua è da suddividere tra Ing. Clinica, Approvvigionamenti e Sistemi Informativi in base ai fabbisogni.

A seguito di adesione alla convenzione ARIA per l'affidamento dei PFTE e della progettazione definitiva da porre a base di gara, il Tecnico Patrimoniale ha utilizzato € 113.841,00 IVA e CNPAIA compresa.

Entro il 31.03.2023 si precede di attivare il secondo modulo dell'OdC di Giussano.

Per l'anno 2023 si stima di spendere un importo di € 2.361.735,60

DGR: n. XI/6426 del 23 maggio 2022 – Decreto n. 11264 del 28/07/2022

OGGETTO: PNRR – M.6 – C.2 - I.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II Livello

IMPORTO COMPLESSIVO: € 6.800.000,00

Le risorse assegnate verranno utilizzate, per quanto di quanto di competenza dell'S.C. Sistemi Informativi Aziendali, saranno utilizzati per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Evoluzione della Cartella Clinica Elettronica con revisione e ammodernamento delle interfacce schede utente, in ottica web based e perfezionamento funzionale e tecnologico. Potenziamento degli strumenti di supporto clinico decisionale e Intelligenza Artificiale con introduzione di nuovi modelli predittivi basati su tecnologie di Intelligenza Artificiale. Aggiornamento tecnologico e funzionale della Cartella Clinica Elettronica per l'Alta Intensità di Cura (Terapia Intensiva, SubIntensiva e Unità Coronarica). Evoluzione della CCE con funzionalità per la gestione di percorsi digitali integrati Ospedale-Territorio;
- Sostituzione dell'intero sistema di monitoraggio clinico del paziente attualmente utilizzato presso i presidi ospedalieri con una soluzione tecnologicamente più moderna;
- Introduzione di un nuovo sistema applicativo per la digitalizzazione della Sala Operatoria comprensivo della gestione dei percorsi chirurgici, dei servizi e dispositivi utili a rilevare, analizzare e tracciare i flussi di persone e dei materiali all'interno della sala operatoria e alle aree assimilabili, e completa integrazione con la strumentazione clinica di sala;
- Implementazione di un sistema integrato di Digital Pathology per la gestione digitale delle immagini provenienti dai vetrini con refertazione digitale supportata da funzionalità di analisi delle immagini evolute e da algoritmi di Intelligenza Artificiale.

Per l'anno 2023 si stima una spesa complessiva per DEA I e II pari ad € 4.000.000,00.

DGR: n. XI/7061 del 03/10/2022 – Decreto n. 16635 del 18/11/2022

OGGETTO: PNRR – M.6 – C.2 - I.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.121.971,00

L'intero importo del Decreto è stato assegnato alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale per la redazione dei progetti definitivi/esecutivi da porre a base di gara e per l'esecuzione di opere edili e impiantistiche propedeutiche all'installazione delle grandi apparecchiature.

A seguito di adesione alla convenzione ARIA 2023_412 per l'affidamento della progettazione di cui sopra, il Tecnico Patrimoniale ha staccato un OdF (ordinativo di fornitura) dell'importo di € 94.608,16 comprensivo di CNPAIA.

Per l'anno 2023 si stima una spesa complessiva per la progettazione e l'esecuzione delle opere pari ad € 630.000,00.

