



**Oggetto: Indizione di procedura di gara negoziata relativa alla realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio. Presa atto lavorazioni aggiuntive, nuovo Quadro Economico e presa d'atto nomina Direttore Lavori**

Ufficio Proponente:	<b>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</b>
Istruttore della pratica:	<b>Mattia Moioli</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Massimiliano Mastroianni</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Massimiliano Mastroianni</b>
<b>La determina comporta impegno di spesa:</b>	<b>No</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

<b>Attestazione di regolarità economico-contabile</b>	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	<b>verifica di regolarità economica non prevista</b>

<b>Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio</b>	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	<b>Mattia Longoni</b>

**Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Massimiliano Mastroianni**



**Oggetto: Indizione di procedura di gara negoziata relativa alla realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio. Presa atto lavorazioni aggiuntive, nuovo Quadro Economico e presa d'atto nomina Direttore Lavori**

## **II DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16 ottobre 2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12 marzo 2021:

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**DATO ATTO** che di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021, la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

**PREMESSO** che:

- la ASST Brianza con deliberazione n. 943 del 22.12.2021, ha affidato l'incarico professionale relativo alla predisposizione delle certificazioni sugli impianti elettrici e meccanici, di cui all'art. 7 comma 6 del Decreto n.37/2008, rispettivamente a:
  - ing. Francesco d'Adda, per la redazione delle Dichiarazioni di Rispondenza (Di.Ri) relative agli impianti meccanici;
  - ing. Fulvio Cassani, per la redazione delle Dichiarazioni di Rispondenza (Di.Ri) relative agli impianti elettrici;
- la ASST Brianza con determinazione n. 131 del 28.02.2022, in seguito alle prescrizioni rilasciate dal Comando VV.F di Monza, ha affidato all'ing. Rainieri Michele dello Studio Tecnico Rainieri la redazione della SCIA di prevenzione incendi da protocollare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza;
- la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha avviato in data 17 ottobre 2022 mediante la piattaforma SinTel, una procedura di gara ID n. 160515078 per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso il presidio di Desio;
- la ASST Brianza con deliberazione n. 1079 del 29.12.2022, ha preso atto dell'indizione della procedura di gara negoziata relativa alla realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio e dell'affidamento della redazione



progetto esecutivo, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE);

- la ASST Brianza nella medesima deliberazione n. 1079 del 29.12.2022 prende atto di disporre, mediante successivo atto, la nomina del Direttore Lavori, da individuare all'interno dell'organico della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- la ASST Brianza con deliberazione n. 33 del 20.01.2023, a seguito di indizione di procedura di gara su portale Sintel, ha affidato l'esecuzione delle opere di cui sopra alla Società Spark Engineering S.r.l. con sede legale in piazza Quattro Novembre 4 - 20124 - Milano (MI) per un importo complessivo pari a € 158.314,36 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 5.466,03 e relativo quadro economico sotto riportato:

	<i>LAVORI</i>	<b>IMPORTI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A</b>	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (a seguito di aggiudicazione)</b>	€ 152.848,33	
<b>B</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 5.466,03	
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 158.314,36</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>TOTALI</b>
	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113 D.lgs 50/16)	€ 3.002,67	
	SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI	€ 14.300,00	
	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA Compresa)	€ 25.747,22	
	ACCANTONAMENTO IVA PER LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.635,75	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 81.685,64</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 240.000,00</b>

- con nota del 03.09.2022 il RUP arch. Sara De Trane ha nominato come Direttore dei Lavori il P.I. Vincenzo Iosso, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di ASST Brianza;

**PRESO ATTO** di quanto sopra, al fine di adempiere alla normativa di prevenzione incendi per le attività sanitarie indicate dal D.M. 151/2011, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha dato avvio, congiuntamente con l'impresa, a dei sopralluoghi presso la struttura ospedaliera propedeutici all'esecuzione delle opere oggetto della procedura;

**PRESO ATTO** altresì che i lavori presso il presidio ospedaliero sono iniziati in data 13.03.2023, come da verbale di inizio dei lavori, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**A TAL PROPOSITO**, a seguito di incontro avvenuto presso l'Ufficio Tecnico del P.O di Desio alla presenza della Società Spark Engineering e del P.I Vincenzo Iosso, per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è emersa la necessità di ulteriori lavorazioni aggiuntive attribuite alla



complessità degli impianti in questione e alle difficoltà incontrate nel determinare con esattezza i limiti dei diversi cantieri presenti presso il presidio di Desio;

**DATO ATTO** della necessità di ultimare i lavori e delle corrispondenze intercorse tra il progettista ing. Cassani, il P.I. Vincenzo Iosso e la società Spark Engineering, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha richiesto di formulare un'offerta delle opere aggiuntive;

**VISTA** l'offerta integrativa presentata dalla Società Spark Engineering, per un importo complessivo pari a € 16.081,31 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA 22%, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**VISTA** altresì la documentazione di perizia redatta e presentata dalla Direzione Lavori, costituita dai seguenti elaborati, agli atti istruttori:

- Relazione Tecnica illustrativa del Direttore dei Lavori attestante l'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante;
- Verbale di Concordamento Prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori P.I. Vincenzo Iosso, dall'Impresa appaltatrice Spark Engineering S.r.l. nella persona del sig. Jacopo Giassi e dal RUP arch. Sara De Trane;
- Atto di Sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori P.I. Vincenzo Iosso, dall'Impresa appaltatrice Spark Engineering S.r.l. nella persona del sig. Jacopo Giassi e dal RUP arch. Sara De Trane;

**RITENUTO** di approvare la variante progettuale per un importo complessivo delle opere pari a € 16.081,30 oltre IVA 22% che trovano copertura economica nella voce delle somme a disposizione come da nuovo quadro economico sotto riportato:

	<i>LAVORI</i>	<b>IMPORTI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A</b>	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (a seguito di aggiudicazione)</b>	€ 152.848,33	
<b>B</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 5.466,03	
<b>C</b>	<b>OPERE AGGIUNTIVE ONERI COMPRESI</b>	€ 15.489,08	
<b>D</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA OPERE AGGIUNTIVE</b>	€ 592,22	
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 174.395,66</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>TOTALI</b>
	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113 D.lgs 50/16)	€ 3.002,67	
	SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI	€ 14.300,00	
	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA Compresa)	€ 6.128,02	
	ACCANTONAMENTO IVA PER LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.173,63	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 65.604,34</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 240.000,00</b>



**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell'azienda;

### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto della necessità di ulteriori lavorazioni aggiuntive attribuite alla complessità degli impianti in questione e alle difficoltà incontrate nel determinare con esattezza i limiti dei diversi cantieri presenti presso il presidio di Desio;
2. di prendere atto dell'offerta integrativa presentata dalla Società Spark Engineering S.r.l., per un importo complessivo pari a € 16.081,30 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 592,22 oltre IVA 22%;
3. di prendere atto della nomina del P.I Vincenzo Iosso, collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la S.C Gestione Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza, Direttore dei Lavori delle opere relative alla realizzazione dell'illuminazione di sicurezza da realizzarsi presso alcuni reparti dell'Ospedale Desio;
4. di approvare la variante progettuale per un importo complessivo delle opere pari a € 16.081,30 oltre IVA 22% che trova copertura economica nella voce delle somme a disposizione del Quadro Economico;
5. di approvare il nuovo Quadro Economico, rideterminato a seguito dell'approvazione delle opere aggiuntive in premessa esplicitate e di seguito indicato:

	<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A</b>	<b>OPERE IMPIANTISTICHE (a seguito di aggiudicazione)</b>	€ 152.848,33	
<b>B</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 5.466,03	
<b>C</b>	<b>OPERE AGGIUNTIVE ONERI COMPRESI</b>	€ 15.489,08	
<b>D</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA OPERE AGGIUNTIVE</b>	€ 592,22	
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 174.395,66</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>TOTALI</b>
	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113 D.lgs 50/16)	€ 3.002,67	
	SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI	€ 14.300,00	
	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA Compresa)	€ 6.128,02	
	ACCANTONAMENTO IVA PER LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.173,63	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 65.604,34</b>



	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 240.000,00</b>
--	---------------------------	---------------------

6. di prendere atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell'azienda;
7. di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale;
8. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

**Massimiliano Mastroianni**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate