

**Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona Progetto: Realizzazione Casa della Comunità presso la sede di Desio. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE - PNRR M6C1I1.1 - CUP E44E21048200002. Approvazione perizia di variante e nuovo quadro economico dell'intervento.**

Ufficio Proponente:	<b>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</b>
Istruttore della pratica:	<b>Laura Maggioni</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Sandro Piadena</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Sandro Piadena</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>Si</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 1161 del 24-10-2025**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**

**Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona Progetto: Realizzazione Casa della Comunità presso la sede di Desio. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE - PNRR M6C1I1.1 - CUP E44E21048200002. Approvazione perizia di variante e nuovo quadro economico dell'intervento.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**PREMESSO** che la Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. XII/1621 del 21.12.2023, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)", ha nominato il Dott. Carlo Alberto Tersalvi Direttore Generale dell'ASST della Brianza con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026, giusta deliberazione ASST della Brianza n. 1 del 02.01.2024;

**RICHIAMATA** la delibera n. 221 del 29/03/2023 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità della ASST Brianza";

**RICHIAMATA** la delibera n. 185 del 05/03/2024 recante "PNRR: approvazione dei progetti definitivi delle Case di Comunità di Macherio, Seregno, Desio, Nova Milanese, Limbiate, Lentate sul Seveso, Lissone e Cesano Maderno (missione M61I1.1) e dell'Ospedale di Comunità di Limbiate (M6C1I1.3);

**RICHIAMATA** la delibera n. 824 del 29/09/2023 recante "M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedali di Comunità. Accordo Quadro INVITALIA per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali delle Comunità e COT. Approvazione schema di contratto applicativo nell'ambito degli Accordo Quadro. Convenzione ARIA\_2022\_414.2 - Lotto 2 avente ad oggetto "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in Accordo Quadro di lavori nell'ambito dei progetti PNRR" Approvazione schema di contratto applicativo nell'ambito della convenzione in accordo quadro";

**RICHIAMATO** il contratto sottoscritto in data 28/09/2023 tra l'ASST Brianza e l'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" S.C.p.A con il quale, secondo le modalità stabilite dall'accordo quadro Invitalia, è stato affidato l'appalto integrato

finalizzato alla realizzazione delle opere per la Casa di Comunità di Desio;

**RICHIAMATA** la Delibera n. 341 del 09/04/2024 recante “Affidamento dell'incarico di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione mediante l'adesione alla Convenzione Aria 904.1 alla Società Poolmilano srl per gli interventi finanziati con DGR XI/6426 del 23/05/2022 e finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Cesano Maderno, della Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Desio, della Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Lissone, oltre ad altri interventi di carattere generale presso il PO di Lissone e finanziati con DGR XI/3479 del 05/08/2020”;

**RICHIAMATO** il “verbale di consegna ed inizio dei lavori” del 05/08/2024 con il quale, nelle more di completamento della verifica del progetto esecutivo, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato l'avvio degli interventi di bonifica dell'amianto riscontrato nelle pavimentazioni viniliche;

**RICHIAMATA** la Delibera n. 1051 del 14/11/2024 recante “Approvazione del progetto esecutivo, chiusura della Conferenza dei Servizi, approvazione del quadro economico e accettazione degli interventi migliorativi proposti dall'impresa affidataria finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Desio” con la quale è stato approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 2.081.328,30;

**CONSIDERATO** che, durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse nuove esigenze che hanno reso necessaria la redazione di una perizia suppletiva di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs.50/2016, norma di riferimento per tale procedura, che riguardano i seguenti interventi:

1. Opere edili e strutturali:

- Modifica del vano ascensore, realizzazione della platea di basamento e rinforzi strutturali, resesi necessarie per consentire l'ampliamento dell'apertura interna del vano strutturale dell'ascensore del plesso. Per la definizione delle modalità d'intervento sono state condotte specifiche indagini strutturali, tra cui:
  - esecuzione di scassi in corrispondenza degli elementi strutturali per la verifica delle armature (diametro e interasse);
  - prove di pull-out (estrazione non distruttiva) per la valutazione della resistenza del calcestruzzo in opera;
  - prove durometriche per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dell'acciaio presente nelle strutture in cemento armato;

2. Opere meccaniche:

- Sostituzione del boiler esistente e relativi collegamenti idraulici e impiantistici, richiesta durante l'avanzamento dei lavori e concordata con i referenti di ASST Brianza e i tecnici incaricati.  
L'intervento comprende:
  - sostituzione delle tubazioni e delle relative connessioni idrauliche;
  - installazione di saracinesche, profili aggiuntivi e controflange;
  - installazione di nuovo vaso di espansione e valvola di sicurezza;

- fornitura e posa di circolatori gemellari ad alta efficienza con regolazione elettrica;
- installazione di regolatore e miscelatori;
- esecuzione di tutte le opere e gli oneri necessari al completo compimento dell'intervento;

3. Opere elettriche:

- Adeguamenti e varianti impiantistiche elettriche, consistenti nell'aggiunta di predisposizioni per i cablaggi nelle aree interessate dalla sostituzione del bollitore, al fine di garantire la corretta integrazione con i nuovi componenti e il rispetto delle normative di sicurezza vigenti;

4. Opere antincendio:

- Aggiornamento delle specifiche di dettaglio antincendio, conseguente alle verifiche tecniche eseguite in corso d'opera, che ha comportato l'adeguamento di alcune lavorazioni e un incremento economico delle stesse, resosi necessario per assicurare la piena conformità del progetto alle prescrizioni normative in materia di sicurezza antincendio,

**RILEVATO** che le nuove esigenze non erano prevedibili in sede progettuale a causa della presenza di attività sanitaria all'interno del fabbricato;

**CONSIDERATO** altresì che la Variante al Progetto Esecutivo è da considerarsi suppletiva, poiché determinata da cause non previste e non prevedibili in sede progettuale e comunque necessarie per garantire la funzionalità delle opere progettate, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

**VISTA** la documentazione di perizia redatta e presentata dalla Direzione Lavori in data 25.09.2025, costituita dai seguenti elaborati, agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale:

- Atto di sottomissione;
- Computo metrico estimativo di Variante;
- QE;
- Relazione DL;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

**PRESO ATTO** che:

- il Quadro Economico iniziale dell'intervento "Casa della Comunità di Desio", approvato con il progetto esecutivo, ammontava complessivamente a € 2.081.328,30;
- a seguito della redazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, predisposta dalla Direzione Lavori e validata in data 25.09.2025, il Quadro Economico complessivo risulta aggiornato come segue:

voce	valore netto iva	iva 10%	iva 4%	iva 22%	orr 23,80%	irap 8,50%	totale
<b>A Lavori</b>							
Opere edili (al netto del ribasso d'asta)	670.072,23 €						

Impianti elettrici	222.379,38 €						
Impianti meccanici IS	134.937,02 €						
Impianti meccanici CDZ	158.860,07 €						
Totale lavori	1.186.248,70 €						
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	61.820,44 €						
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.248.069,14 €</b>	<b>124.806,91 €</b>					<b>1.372.876,05 €</b>
B Somme a disposizione							
Imprevisti	15.180,53 €	1.518,05 €					16.698,58 €
<b>Perizia di variante</b>	<b>36.066,24 €</b>	<b>3.606,62 €</b>					<b>39.672,86 €</b>
RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI	1.400,00 €		56,00 €	320,32 €			1.776,32 €
PROGETTAZIONE PFTE	11.179,03 €		447,16 €	2.557,76 €			14.183,95 €
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	57.202,40 €		2.288,10 €	13.087,91 €			72.578,41 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	57.930,54 €		2.317,22 €	13.254,51 €			73.502,27 €
VERIFICA DEL PROGETTO	12.412,59 €		496,50 €	2.840,00 €			15.749,09 €
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO	21.691,33 €		867,65 €	4.962,98 €			27.521,96 €
DIREZIONE LAVORI E CSE	96.392,62 €		3.855,70 €	22.054,63 €			122.302,96 €
Collaudo TA	20.000,00 €		800,00 €	4.576,00 €			25.376,00 €
APP- ING- SIA	220.887,63 €			48.595,28 €			269.482,91 €
ART.113 D.LGS. 50/2016	12.904,11 €				3.071,18 €	1.096,85 €	17.072,13 €
Schede catastali	4.000,00 €		160,00 €	915,20 €			5.075,20 €
APE	2.500,00 €		100,00 €	572,00 €			3.172,00 €
SCIA V.F.	2.000,00 €		80,00 €	457,60 €			2.537,60 €
Ing. Indipendente	1.379,26 €		55,17 €	315,57 €			1.750,00 €
<b>totale</b>	<b>1.821.195,41 €</b>	<b>129.931,59 €</b>	<b>11.523,51 €</b>	<b>114.509,76 €</b>	<b>3.071,18 €</b>	<b>1.096,85 €</b>	<b>2.081.328,30 €</b>

- la differenza complessiva rispetto al quadro economico iniziale risulta nulla (€ 0,00), confermando che l'importo complessivo approvato rimane invariato;
- la differenza complessiva rispetto all'importo dei lavori iniziale è pari a € 39.672,86, corrispondente a un incremento del 2,89 % rispetto all'importo originariamente approvato;
- tale incremento trova completa copertura finanziaria nelle somme già stanziare e non comporta variazioni al finanziamento complessivo dell'intervento né ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

**PRESO ATTO INOLTRE** che il Quadro tecnico economico trova copertura con le seguenti fonti di finanziamento:

DGR XI/6426 del 23/05/2022	Decreto 11389 del 01/08/2022	DCR2211389DES	1.948.539,00 €
DGR XI/6027 del 01/03/2022	Decreto 3782 del 20/03/2022	DCR2203782DES	132.789,28 €
-	Decreto RGS MEF 52 del 2023	DCR2352FOIDES	126.238,20 €

**VISTA** la DGR n. XII/1827 del 31.01.2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone

e gli assessori Lucchini e Ferri)”;

**VISTA** l’attestazione di regolarità economico-contabile;

**VISTA** la proposta n. 1161/2025 del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 502/92 s.m.i;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni formulate in premessa che si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto della perizia suppletiva e di variante in corso d’opera, con relativi elaborati agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;
2. di approvare la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, predisposta dalla Direzione Lavori e corredata dal relativo Quadro Economico aggiornato, per un importo complessivo pari a € 2.081.328,30;
3. di confermare che la differenza complessiva rispetto al quadro economico iniziale è nulla;
4. di dare atto dell’incremento lavori pari a € 39.672,86 (2,89 %), integralmente coperto dalle risorse disponibili;
5. di precisare che la variazione trova completa copertura finanziaria all’interno delle risorse già disponibili per l’intervento, senza comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione, quali:

DGR XI/6426 del 23/05/2022	Decreto 11389 del 01/08/2022	DCR2211389DES	1.948.539,00 €
DGR XI/6027 del 01/03/2022	Decreto 3782 del 20/03/2022	DCR2203782DES	132.789,28 €
-	Decreto RGS MEF 52 del 2023	DCR2352FOIDES	126.238,20 €

6. di dare atto della Deliberazione n. 660 del 02/07/2025, con la quale si è provveduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento (ora Responsabile Unico del Progetto) degli interventi finanziati con fondi PNRR di competenza della ASST della Brianza, individuando nuovo RUP l'arch. Albero Nicolò;
7. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge;
8. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l’arch. Sandro Padena in qualità di Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale,

l'arch. Alberto Nicolò in qualità di RUP e Responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Laura Maggioni Coadiutrice Amministrativo in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale  
**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate