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Oggetto:  Procedura ristretta telematica su piattaforma SINTEL regionale per l'affidamento
dell'appalto  integrato  per la  progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di  alcuni  interventi  di
adeguamento alla  normativa antincendio del  P.O. di Desio -  lotto 1.  Approvazione Perizia
Suppletiva e di Variante n. 1.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R.
n.  XI/3952  del  30  novembre  2020  avente  ad  oggetto  "Determinazioni  in  ordine  all'attuazione
dell'art.  19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n.  23,  di  costituzione dall'1 gennaio 2021
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonchè di presa d'atto dei Decreti
della  D.G.  Welfare  nn.  16667  e  16668 del  31  dicembre  2020,  di  assegnazione  all'ASST della
Brianza del personale, dei beni immobili e mobili registrati;

DATO  ATTO  che,  di  conseguenza,  a  far  data  dal  1  gennaio  2021  la  ASST della  Brianza  è
subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall’ASST di Monza relativamente al
P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

- Regione  Lombardia  con  D.G.R.  n.X/1017  del  05  dicembre  2013  avente  per  oggetto
“Determinazioni  conseguenti  alla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.X/821/2013:
ammissione  a  finanziamento  dei  progetti  ritenuti  meritevoli”,  ha  tra  l’altro  assegnato
all’allora Azienda Ospedaliera  di  Desio e  Vimercate  risorse economiche per  un importo
complessivo di € 3.000.000,00. La medesima D.G.R. n.X/1017 del 05 dicembre 2013 con la
scheda n.5 di 10 dell’allegato A1 ha precisato che il finanziamento è riferito a “Interventi di
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio”;

- con deliberazioni dell’Azienda Ospedaliera Desio e Vimercate n. 742 del 29 settembre 2014
e  n.1086  del  30  novembre  2015  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  dei  lavori  di:
“Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, del Presidio Ospedaliero
di Desio – Lotto 1” il cui Quadro Economico prevedeva un importo dei Lavori comprensivo
di  Oneri  per  la  Sicurezza  (A)  pari  €.  2.531.218,52  e  un  importo  per  le  Somme  a
Disposizione  (B)  pari  a  €.  468.781,48  per  un  totale  complessivo  (C=A+B)  pari  a  €.
3.000.000,00;

- il progetto è stato redatto in coerenza con il Progetto generale di prevenzione incendi del
Presidio Ospedaliero approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano in
data 27 giugno 2008 (pratica VVF n.33980);

- con deliberazione dell’ASST di Monza n. 1273 in data 29 agosto 2017, sono stati approvati
gli  atti  di  gara nonché l’indizione della  relativa procedura ristretta  ex art.  61 del  D.Lgs
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50/2016 e s.m.i. per l’importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e del contributo
CNPAIA per  la  progettazione  esecutiva,  di  €  2.605.380,15  di  cui  €  74.161,63  per  la
progettazione esecutiva, € 2.446.033,52 per l’esecuzione dei lavori ed € 85.185,00 per gli
oneri di sicurezza;

- con  deliberazione  aziendale  n.1250  del  04  luglio  2018  l’ASST  di  Monza  ha
provvisoriamente  aggiudicato  a  favore  dell’Impresa  Multimanutenzione  srl  i  lavori  di
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Desio –
Lotto 1, con un ribasso d’asta del 25,17%, per un importo complessivo di € 1.971.047,03, di
cui € 55.495,15 per la progettazione esecutiva, € 1.830.366,88 per l’esecuzione dei lavori ed
€ 85.185,00 per gli oneri di sicurezza;

- in data 17 ottobre 2018 la ASST di Monza ha trasmesso Ordine di Servizio per la redazione
del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del
Presidio  Ospedaliero  di  Desio  –  Lotto  1,  ai  professionisti  indicati  dall’  Impresa
Multimanutenzione srl in sede di gara;

- durante la redazione del progetto esecutivo sono emerse:

- alcune necessità sanitarie successive alla redazione del progetto definitivo posto base di
gara;

- alcune  problematiche  di  esecuzione  dei  lavori  non  riscontrabili  dal  livello  di
approfondimento del progetto definitivo posto a base di gara;

- a seguito del rilascio in deroga condizionato del parere sul progetto di prevenzione incendi
da parte dei Vigili del Fuoco il 16 gennaio 2019, si è reso necessario adeguare il progetto
definitivo  posto  a  base  di  gara.  Quanto  sopra  riscontrato  è  stato  riassunto  nella
comunicazione della ASST di Monza N. ASSTMB-2019-0019419 del 24 maggio 2019 ed in
tale comunicazione è stato altresì richiesto all’Impresa Multimanutenzione di procedere con
l’aggiornamento  del  Progetto  definitivo  posto  a  base  di  gara  e  con la  redazione  di  una
perizia di variante, quantificando eventuali costi progettuali;

- con deliberazione  dell’ASST di  Monza n.161 del  13 febbraio  2020 è stato  approvato  il
progetto definitivo di variante che ha determinato una modifica complessiva dell’importo
complessivo con l’Impresa Multimanutenzione di € 2.383.464,95, di cui € 173.879,18 per la
progettazione esecutiva, € 2.094.363,35 per l’esecuzione dei lavori ed € 115.222,42.  per gli
oneri di sicurezza;

- successivamente  è  stato  presentato  il  progetto  esecutivo  approvato  con  deliberazione
dell’ASST di Monza n. 854 del 2 luglio 2020 e che non ha comportato modifiche rispetto al
quadro economico del progetto definitivo, così come di seguito dettagliato:  

IMPORTO OPERE E PROGETTAZIONE DI VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO

Lavori a base d’asta 2.094.363,34 €
Oneri della sicurezza 115.222,42 €
Totale opere 2.209.585,76 €
SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA Lavori  190.061,48 €
Spese tecniche opere, oneri e IVA compresi 298.617,89 €
Incentivi art.113 D.LGS. 50/2016 0,00 €
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Ribasso d’asta 0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti 301.734,87 €
Totale somme a disposizione 790.414,24 €
TOTALE COMPLESSIVO         3.000.000,00 €

- Con deliberazione dell’ASST di Monza n.1298 del 23 settembre 2020, a seguito di indagine
di  mercato  telematica  su  piattaforma  SINTEL  regionale  aperta  a  tutti  gli  operatori
economici, è stato affidato l’incarico di Direttore Operativo delle Strutture e impianti, oltre
che di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’appalto in oggetto all’Ing.
Michele  Maria  Mancini  per  un  importo  di  €  55.621,82  (CNPAIA  e  IVA  inclusi).
Successivamente  con  deliberazione  n.1901  del  23  dicembre  2020  è  stata  approvata
convenzione con la ASST “Sette Laghi” per l’attività di collaborazione che l’Ing. Roberto
Guarnaschelli espleterà in favore della ASST Monza, quale Collaudatore Tecnico Statico e
tecnico/ammnistrativo in corso d’opera e finale per l’appalto in oggetto per un importo di €
38.051,21 (€ 31.189,52 oltre IVA 22%);

- Con  deliberazione  n.1901  del  23  dicembre  2020,  è  stata  determinata  la  composizione
dell’Ufficio di Direzione Lavori ai sensi del D.Lgs 50/2016, con l’affidamento, fra gli altri,
del ruolo di Direzione Lavori Generale al Geom. Franco Caprarella dell’Ufficio Tecnico. In
forza  della  Delibera  n.  854  del  26  ottobre  2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il
“Regolamento per l’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Incentivi per
funzioni tecniche – per l’acquisizione di lavori, beni e servizi”, essendo il Geom. Franco
Caprarella dipendente dell’ASST, sulla base della ripartizione di cui alla Tabella 3 allegata al
regolamento  per  la  ripartizione  del  fondo incentivante,  è  determinato  un  importo  per  la
funzione tecnica di Direttore dei Lavori pari ad Euro 9.112,39 Oneri compresi;

- I lavori in parola venivano iniziati il 17 marzo 2021 come da verbale di consegna lavori
sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore lavori, senza riserve, con data prevista di fine
lavori 11 marzo 2022 e, a seguito di richiesta dell’appaltatore posticipata al 31 dicembre
2022 che il RUP, sentito il Direttore Lavori, concedeva;

- I lavori di che trattasi risultano pressoché ultimati e sono stati sospesi in data 30 dicembre
2022 nell’attesa del perfezionamento della redigenda perizia di variante;

ATTESO che, nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre nuovi interventi che trovano
giustificazione nell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, più precisamente dettagliate nella Relazione del
Direttore dei Lavori della Perizia di Variante n. 1 e che si riepilogano come segue:

- comma 1, lettera c) - per interventi cui “la necessità di modifica è determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore.”,
per un importo pari a 44.947,49 oltre IVA e Oneri di Sicurezza pari a €. 368,32 oltre IVA e
Oneri di Sicurezza per protocolli COVID-19 pari a €. 70.676,63 oltre IVA, per un totale pari
a € 115.992,44 oltre IVA, così come di seguito:

1. Ordine di Servizio n. 1 del 15.04.2021 della Direzione Lavori, per la rimozione di
tubazioni di  fognatura,  acqua potabile e gas emerse durante l’esecuzione di scavi
necessari per le opere di consolidamento del terreno per le opere di fondazione della
scala di emergenza del Corpo C;
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2. Ordine  di  Servizio  n.  3  del  17.12.2021  della  Direzione  Lavori,  per  le  opere
finalizzate allo staffaggio delle tubazioni di gas medicinali e dell’impianto idrico di
estinzione incendi sulle pareti esistenti isolate e ventilate dei corpi scale A e C;

3. Maggiori oneri per il consolidamento del terreno con iniezioni causa ritardo nello
spostamento della tubazione del gas metano da parte del gestore; 

4. Allacciamento temporaneo di n. 3 colonne di fognatura a servizio (in quel periodo) di
tre reparti con degenti covid-19 comprese opere di bonifica del terreno;

5. Applicazione delle misure di cui al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro”, del 24 aprile 2020, per far fronte alla particolare situazione pandemica,
secondo  la  delibera  ANAC del  25  novembre  2020,  n.  1022,  che  ha  comportato
l’emissione  da  parte  del  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  Esecutiva
dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del relativo calcolo
degli Oneri di Sicurezza COVID -19;

- comma 2, lettera b): per interventi il cui valore non superi “… il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori … nei settori ordinari …”. per un importo pari a
pari a €. 20.184,23 oltre IVA, così come di seguito:

1. Ordine  di  Servizio  n.  2  del  5.07.2021  della  Direzione  Lavori,  col  quale  è  stato
disposto di  aggiungere la  predisposizione sull’anello  antincendio per  l’allaccio in
futuro  di  un  idrante  a  servizio  della  Centrale  Termica  e  per  estendere  la  corsa
dell’impianto elevatore antincendio fino al piano 1°S;

2. Ordine  di  servizio  n.  4  del  19.01.2022 della  Direzione  Lavori,  col  quale  è  stato
disposto di rimuovere e smaltire vecchie tubazioni per consentire il passaggio delle
nuove tubazioni dell’anello antincendio in una posizione diversa da quanto ipotizzato
in progetto in modo da poter consentire un miglior passaggio utile per ambulanze,
muletti e mezzi in generale nella zona della corsia dei box;

3. A seguito  di  una  richiesta  da  parte  della  Direzione  Medica  di  Presidio  è  stata
modificata l’uscita di sicurezza verso la nuova scala di emergenza del Corpo “A”. Il
progetto prevedeva un corridoio di uscita e la realizzazione di 2 piccoli locali, di cui
uno risultava essere la sala controllo della TAC. Con la modifica è stato realizzato un
unico ambiente in grado di ospitare sia la sala controllo che la refertazione, molto più
funzionale per gli operatori. Per la realizzazione delle modifiche si è reso necessario
demolire dei tavolati, modificare l’impianto elettrico e di illuminazione, modificare il
controsoffitto, rifare la pavimentazione in pvc, e tinteggiare il nuovo locale; 

4. Vista la nuova fermata dell’impianto elevatore nel Corpo “C” al piano 1S all’interno
del Magazzino Generale, si è reso necessaria la modifica del progetto iniziale che
non prevedeva la realizzazione di n.2 locali da adibire a deposito. Tale modifica ha
comportato la realizzazione di due solette e la modifica di muri in c.a. con opere di
completamento per le impermeabilizzazioni e per modifiche a scossaline, pluviali e
canali di gronda; 
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DATO ATTO pertanto che, la variante di cui alla perizia n. 1 del Direttore dei Lavori determina un
aumento  dell’importo  contrattuale  di  €  136.176,67,  oltre  IVA e  comprensiva  di  Oneri  della
sicurezza, al netto dello sconto di gara, pari a circa il 7,11% dell’importo originario di contratto;

CONSIDERATO  che  si  è  reso  necessario  procedere  all’affidamento  allo  stesso  operatore  per
garantire il rispetto dei requisiti di continuità e interoperabilità nelle lavorazioni anche in relazione
alle  certificazioni  di  conformità  impiantistiche  e  che,  se  la  Stazione  Appaltante  avesse  dovuto
affidare le lavorazioni ad un nuovo Operatore Economico mediante una nuova procedura di gara,
oltre a problematiche legate alla gestione delle interferenze in relazione alla sicurezza dei cantieri, si
sarebbero dovuti attendere tempi legati alle operazioni di affidamento non compatibili con l’urgenza
in taluni casi per consentire la prosecuzione dei lavori;

DATO ATTO dell’importo attestato relativo alle spese tecniche di cui al seguente riepilogo:

Tipologia Incarico
Importo oneri  
e IVA compresi Note

Aggiornamento  progetto  definitivo
comprensivo,  stesura  perizia  supplettiva  di
variante e progettazione esecutiva € 220.617,91 Delibera ASST Monza n. 161 del 13/02/2020
Progettazione Preliminare € 8.881,60 pagata e rendicontata da EX AO Vimercate
DLO Strutture e Impianti CSE € 55.621,82 Delibera ASST Monza n. 1298 del 23/09/2020
collaudo tecnico/amministrativo € 38.051,21 Delibera ASST Monza n. 1901 del 23/12/2020
Totale importo attestato € 323.172,54  

Totale importo Spese Tecniche in QE € 298.617,19
Approvato con Delibere n. 161 del 13/02/2020
e n. 854 del 02/07/2020

Aumento € 24.554,65

CONSIDERATO che, non sono previste ulteriori spese tecniche da sostenere;

PRESO ATTO che, nell’aggiornamento del quadro economico della perizia di variante si è tenuto
conto anche dell’incarico di Direzione Lavori conferito con delibera dell’ASST di Monza n. 1901
del 23/12/2020 al Geom. Franco Caprarella dell’Ufficio Tecnico del PO di Desio. Alla luce del
regolamento  per  le  funzioni  tecniche  approvato  con  delibera  dell’ASST  Brianza  n.  854  del
26/10/2022, l’importo per l’incarico specifico che ne consegue dalla ripartizione di cui alla tabella 3
“RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORI” del regolamento stesso, è pari a € 9.112,39;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’Art. 1 – septies del DL 73/2021 – cd “Sostegni-bis” –, del
DM  11  novembre  2021  e  del  Decreto  MIMS  del  4  Aprile  2022,  viste  le  istanze  presentate
dall’impresa esecutrice con PEC n. 35613 del 1/12/2021 e n. 18678 del 23/05/2022, rispettivamente
riferite alla compensazione prezzi dei materiali per il 1° e 2° semestre 2021, con il SAL redatto dal
Direttore dei Lavori, è stato approvato l’importo pari ad € 88.880,86 IVA esclusa, liquidato con
Certificato di Pagamento Straordinario n. 1 del 16/06/2022;

VISTO  l’art.  26  del  D.L.  50  del  17/05/2022  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia
di  politiche  sociali  e  crisi  Ucraina”,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  17.05.2022,
considerato che l’offerta dell’appalto di che trattasi è antecedente al 31.12.2021e che quindi è stato
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emesso da parte della Direzione Lavori il SAL n. 1 a tutto il 31/07/2022 con il relativo prospetto di
calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1) e
basato sul prezzario aggiornato ai sensi del comma 2) dello stesso Decreto;

TENUTO CONTO  che i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione del  Prezzario aggiornato
Infrannuale  di  Regione  Lombardia  (Ed.  Luglio  2022),  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede  di
offerta, sono stati riconosciuti dalla Stazione Appaltante nella misura del 90%, come individuato nel
decreto medesimo e che sulla scorta di quanto sopra, l’importo complessivo da riconoscere ai sensi
dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 a tutto il 31/07/2022 è pari a € 182.576,51 IVA esclusa;

VISTO il raffronto tra il quadro economico ultimo approvato con le delibere dell’ASST di Monza
(n. 161 del 13/02/2020 e n. 857 del 2/7/2020) e le voci di variante suesposte che si riepilogano nel
quadro di seguito:

QUADRO ECONOMICO

DI REVISIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO APPROVATO  

(come approvato con 
delibere ASST Monza n. 

161 del 13/02/2020 e n. 
854 del  02/07/2020)

DI PERIZIA N. 1
DELTA DI 

VARIANTE (PV1)
incidenza

LAVORI
Opere edili € 677.905,59 € 743.037,31 € 65.131,72
Opere Strutturali € 765.237,94 € 765.237,94 € 0,00
Impianti idraulici € 154.413,68 € 154.413,68 € 0,00
Impianti Gas Medicinali € 258.810,74 € 258.810,74 € 0,00
Impianti elettrici € 135.004,37 € 135.004,37 € 0,00
impianti elevatori € 102.991,01 € 102.991,01 € 0,00
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 115.222,42 € 186.267,37 € 71.044,95

Totale lavori a base di appalto € 2.209.585,76 € 2.345.762,42 € 136.176,67
Progettazione esecutiva € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale a base di appalto (1) € 2.209.585,76 € 2.345.762,42 € 136.176,67 7,11%
compens. prezzi  (d.l. 73/2021 conv. L. 106/2021) - 1° e 2° sem. 2021 € 0,00 € 88.880,86 € 88.880,86
DL Aiuti ( DL 50/2022 ) € 0,00 € 182.576,51 € 182.576,51
SubTotale (2) € 0,00 € 271.457,37 € 271.457,37
Totale (1+2) € 2.209.585,76 € 2.617.219,79 € 407.634,04
SOMME A DISPOSIZIONE
arredi e attrezzature € 0,00 € 0,00
oneri e iva per progettazione esecutiva € 0,00 € 0,00
IVA Lavori € 190.061,48 € 261.721,98 € 71.660,50
Spese tecniche, oneri e IVA compresi € 298.617,89 € 323.172,54 € 24.554,65
imprevisti e arrotondamenti € 301.734,87 € 0,00
ribasso d'asta (IVA compresa) € 0,00 € 0,00
altre somme a disposizione € 0,00 € 0,00
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 0,00 € 9.112,39 € 9.112,39
Totale somme a disposizione € 790.414,24 € 594.006,91 € 105.327,54
TOTALE COMPLESSIVO € 3.000.000,00 € 3.211.226,70 € 512.961,57

APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PO DI DESIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI  - LOTTO 1 - CUP H46G13002920003 CIG 74250354B7

CONSIDERATO pertanto che, l’importo degli interventi in variante come sopra descritti, ammonta
a € 479.294,54 compreso IVA, oltre alle spese tecniche pari a € 24.554,65 compresi oneri e IVA e
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agli incentivi per le funzioni tecniche pari a € 9.112,39, per un totale pari a € 512.961,57 e trovano
copertura finanziaria come di seguito indicato:

- € 301.734,87 nel valore disponibile nel Quadro Economico alla voce “Ribasso d’asta” ed
“imprevisti e arrotondamenti”;

- € 111.774,38 istanza presentata in data 31/08/2022 per l’accesso al Fondo di cui all’art. 26,
comma 4 lettera b) del DL 17 Maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge n.
91 del 1 luglio 2022. 

- € 99.452,32 importo residuale che trova copertura finanziaria con i seguenti fondi:

- Decreto 10853/2020 (DGR 3479 /2020) --- DCR2010853MBT --- € 72.234,64;

- DGR XI/4386 del 03/03/2021 --- DCR2106031IND --- € 27.217,68

RICHIAMATA la nota prot. n. 0010475 del 10/03/2023, in atti regionali prot. G1.2023.0009460
del  13/03/2023,  con la  quale  questa  ASST ha  inviato  alla  Direzione Generale  Welfare  – Unità
Organizzativa Risorse Strutturali e Tecnologiche – formale istanza per la valutazione e il rilascio del
nulla  osta  per  la  variante  in  corso  d’opera,  ai  sensi  delle  Linee  Guida  per  l’attuazione  degli
Investimenti approvate con D.D.G. Welfare n. 19173 del 30/12/1999;

VISTA la  nota  prot.  n.  25237 del  06/06/2023  con  la  quale  la  Direzione  Generale  Welfare  ha
espresso il suo formale nulla osta;

RITENUTO pertanto di procedere:

- all’approvazione  della  Perizia  Suppletiva  di  Variante  n.  1  comprensiva  degli  Oneri  di
Sicurezza Covid-19, dell’intervento denominato “Interventi di adeguamento alla normativa
di  prevenzione  incendi,  del  Presidio  Ospedaliero  –  Lotto  1”,  per  un  importo  pari  a  €
136.176,67, oltre IVA e comprensiva di Oneri della sicurezza;

- alla presa d’atto dell’approvazione della compensazione prezzi dei materiali per il 1° e 2°
semestre 2021, con il SAL redatto dal Direttore dei Lavori e approvato con determina n. 300
del 11/05/2023, per un totale pari a € 88.880,86 oltre IVA 10%;

- alla presa d’atto dell’approvazione dell’aggiornamento prezzi di cui al comma 1 dell’art. 26
del  D.L.  17/05/2022 n.  50 con i  SAL redatto  dal  Direttore dei  Lavori  e  approvato  con
determina n. 300 del 11/05/2023, per un totale pari a € 182.576,51 IVA esclusa;

- alla presa d’atto dell’importo in aumento della voce per le Spese Tecniche per un importo in
pari a € 24.554,65 IVA e oneri compresi;

- alla  presa  d’atto  dell’inserimento  nel  Quadro  Economico  della  voce  “Incentivi  per  le
funzioni tecniche di cui all’art 113 del D.lgs. 50/2016”, per un importo in aumento pari a €
9.112,39,  a  seguito  dell’affidamento  dell’incarico  di  Direzione  Lavori  al  Geom.  Franco
Caprarella  dell’Ufficio  Tecnico  del  PO  di  Desio  conferito  con  Delibera  n.  1901  del
23/12/2020, importo determinato in conseguenza dell’applicazione del Regolamento per le
funzioni tecniche dell’ASST Brianza approvato con delibera n. 854 del 26/10/2023;

- alla presa d’atto del Quadro Economico rimodulato in conseguenza delle modifiche sopra
richiamate; 
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DATO ATTO  quindi  che dall’adozione  del  presente  provvedimento  discendono  oneri  a  carico
dell’Azienda  per  un  totale  complessivo  pari  ad  €  263.511,63  IVA compresa,  come  di  seguito
dettagliato:

Bil Ser Conto Descrizione DGR/DCR 2023
SAN TEC 01.20.800002 FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL DCR 1600203DPI € 107.799,31
SAN TEC 01.20.800002 FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL DCR2010853MBT € 72.234,64
SAN TEC 01.20.800002 FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL DCR2106031IND € 27.590,49
SAN TEC 01.20.800002 FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL F.ADEG.PREZZI € 55.887,19

TOTALE € 263.511,63

VISTA la proposta n. 1060/2023 del Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, con
valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli
atti del presente procedimento;

VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile;

ACQUISITI  i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare la Perizia Suppletiva di Variante n. 1 comprensiva degli Oneri di Sicurezza
Covid-19,  dell’intervento  denominato  “Interventi  di  adeguamento  alla  normativa  di
prevenzione  incendi,  del  Presidio  Ospedaliero  –  Lotto  1”,  per  un  importo  pari  a  €
136.176,67, oltre IVA e comprensiva di Oneri della sicurezza;

2. di prendere atto dell’approvazione della compensazione prezzi dei materiali per il 1° e 2°
semestre 2021, con il SAL redatto dal Direttore dei Lavori e approvato con determina n. 300
del 11/05/2023, per un totale pari a €. 88.880,86 oltre IVA 10%;

3. di prendere atto dell’approvazione dell’aggiornamento prezzi di cui al comma 1 dell’art. 26
del  D.L.  17/05/2022 n.  50 con i  SAL redatto  dal  Direttore dei  Lavori  e  approvato  con
determina n. 300 del 11/05/2023, per un totale pari a €. 182.576,51 IVA esclusa;

4. di prendere atto dell’importo in aumento della voce per le Spese Tecniche per un importo in
pari a €. 24.554,65 IVA e oneri compresi;

5. di  prendere  atto  dell’inserimento  nel  Quadro  Economico  della  voce  “Incentivi  per  le
funzioni tecniche di cui all’art 113 del DLgs 50/2016”, per un importo in aumento pari a €.
9.112,39,  a  seguito  dell’affidamento  dell’incarico  di  Direzione  Lavori  al  Geom.  Franco
Caprarella  dell’Ufficio  Tecnico  del  PO  di  Desio  conferito  con  Delibera  n.  1901  del
23/12/2020, importo determinato in conseguenza dell’applicazione del Regolamento per le
funzioni tecniche dell’ASST Brianza approvato con delibera n. 854 del 26/10/2023;
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6. di prendere atto del Quadro Economico rimodulato in conseguenza delle modifiche sopra
richiamate e così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

DI REVISIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO APPROVATO  

(come approvato con 
delibere ASST Monza n. 

161 del 13/02/2020 e n. 
854 del 02/07/2020)

DI PERIZIA N. 1
DELTA DI 

VARIANTE (PV1)
incidenza

LAVORI
Opere edili € 677.905,59 € 743.037,31 € 65.131,72
Opere Strutturali € 765.237,94 € 765.237,94 € 0,00
Impianti idraulici € 154.413,68 € 154.413,68 € 0,00
Impianti Gas Medicinali € 258.810,74 € 258.810,74 € 0,00
Impianti elettrici € 135.004,37 € 135.004,37 € 0,00
impianti elevatori € 102.991,01 € 102.991,01 € 0,00
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 115.222,42 € 186.267,37 € 71.044,95

Totale lavori a base di appalto € 2.209.585,76 € 2.345.762,42 € 136.176,67
Progettazione esecutiva € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale a base di appalto (1) € 2.209.585,76 € 2.345.762,42 € 136.176,67 7,11%
compens. prezzi  (d.l. 73/2021 conv. L. 106/2021) - 1° e 2° sem. 2021 € 0,00 € 88.880,86 € 88.880,86
DL Aiuti ( DL 50/2022 ) € 0,00 € 182.576,51 € 182.576,51
SubTotale (2) € 0,00 € 271.457,37 € 271.457,37
Totale (1+2) € 2.209.585,76 € 2.617.219,79 € 407.634,04
SOMME A DISPOSIZIONE
arredi e attrezzature € 0,00 € 0,00
oneri e iva per progettazione esecutiva € 0,00 € 0,00
IVA Lavori € 190.061,48 € 261.721,98 € 71.660,50
Spese tecniche, oneri e IVA compresi € 298.617,89 € 323.172,54 € 24.554,65
imprevisti e arrotondamenti € 301.734,87 € 0,00
ribasso d'asta (IVA compresa) € 0,00 € 0,00
altre somme a disposizione € 0,00 € 0,00
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 0,00 € 9.112,39 € 9.112,39
Totale somme a disposizione € 790.414,24 € 594.006,91 € 105.327,54
TOTALE COMPLESSIVO € 3.000.000,00 € 3.211.226,70 € 512.961,57

APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PO DI DESIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI  - LOTTO 1 - CUP H46G13002920003 CIG 74250354B7

7. di prendere atto, altresì,  del formale nulla osta pervenuto dalla D.G. Welfare di Regione
Lombardia con nota prot. n. 25237 del 06 Giugno 2023, agli atti istruttori;

8. di  dare  atto  che  dall’adozione  del  presente  provvedimento  discendono  oneri  a  carico
dell’Azienda per un totale complessivo pari ad € 263.511,63 IVA compresa, come di seguito
dettagliato:
Bil Ser Conto Descrizione DGR/DCR 2023

SAN TEC 01.20.80000
2 FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL DCR 1600203DPI € 107.799,31

SAN TEC 01.20.80000
2 FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL DCR2010853MB

T € 72.234,64

SAN TEC 01.20.80000
2 FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL DCR2106031IND € 27.590,49

SAN TEC 01.20.80000
2 FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL F.ADEG.PREZZI € 55.887,19

TOTALE € 263.511,63

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza
Via Santi Cosma e Damiano, 10, 20871 – Vimercate (MB)



9. di  disporre  l’invio,  da  parte  della  Struttura  Complessa  proponente,  della  presente
deliberazione alle SS.CC. interessate;

10. di  dare  atto  che,  la  presente  deliberazione,  non soggetta  a  controllo,  è  immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. l7 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33,
come modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n.
23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;

11. di dare atto, infine, che ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è
l’Ing.  Massimiliano Mastroianni,  Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale,
Responsabile  dell’istruttoria  e  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento  è  l’Ing.
Massimiliano Mastroianni, Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

Il Direttore Generale 
         Dr. Marco Trivelli

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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