



Oggetto: Integrazione importi per lavori di demolizione di opere abusivamente realizzate da ignoti su un terreno di proprietà ASST Brianza, di cui alla Determina n.302 del 29 aprile 2025.

| | |
|--|---|
| Ufficio Proponente: | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale |
| Istruttore della pratica: | Fabio Urban |
| Responsabile del procedimento: | Sandro Piadena |
| Dirigente dell'Ufficio Proponente: | Sandro Piadena |
| La determina comporta impegno di spesa: | Si |
| Modalità di Pubblicazione: | INTEGRALE |

| | |
|--|----------------------|
| Attestazione di regolarità economico-contabile | |
| Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: | Silvia Trezzi |

| | |
|---|-----------------------|
| Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio | |
| Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: | Mattia Longoni |

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sandro Piadena



Oggetto: Integrazione importi per lavori di demolizione di opere abusivamente realizzate da ignoti su un terreno di proprietà ASST Brianza, di cui alla Determina n.302 del 29 aprile 2025.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con delibera del Direttore Generale n. 487 del 14 maggio 2024:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- con comunicazione inviata via pec in data 27 febbraio 2025 il Comune di Briosco ha ingiunto ad ASST Brianza la rimozione di opere abusivamente realizzate da ignoti sul terreno di proprietà, sito nel Comune di Briosco e identificato catastalmente al Foglio 10 mappale 32 del suddetto Comune, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- con Determina n. 302 del 29 aprile 2025 sono stati affidati i lavori di demolizione delle suddette opere abusive alla società Dieffe Opere Edili s.r.l. per un importo pari a € 13.600,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo pari a € 16.592,00 IVA 22% compresa;

DATO ATTO che:

- durante l'esecuzione dell'intervento sono stati rinvenuti materiali stoccati in quantità superiore a quanto fosse ipotizzabile in fase di sopralluogo, in particolare per quanto riguarda la presenza di materiali contenente amianto, che ha comportato un aumento dei costi delle opere di demolizione affidate con Determina n. 302 del 29 aprile 2025;
- che la società Dieffe Opere Edili s.r.l. ha quantificato in € 21.431,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 26.145,82 IVA 22% compresa, l'importo totale dell'intervento, come da documentazione agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda pari a € 7.831,00 oltre IVA 22% compresa per un importo complessivo pari a € 9.553,82, come di seguito riportato:

| BIL | SER | CONTO | DESCRIZIONE | 2025 |
|-----|-----|--------------|------------------------------------|----------|
| SAN | TEC | 31.10.100001 | MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE | 9.553,82 |



TENUTO CONTO che il Decreto della Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025." ha testualmente precisato che "le assegnazioni disposte con il presente provvedimento potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2025, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2025;
- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2025;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell'allegato 2 della DGR n. 7758/2022".

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di prendere atto che durante l'esecuzione dell'intervento sono stati rinvenuti materiali stoccati in quantità superiore a quanto fosse ipotizzabile in fase di sopralluogo, in particolare per quanto riguarda la presenza di materiali contenente amianto, che ha comportato un aumento dei costi delle opere di demolizione affidate con Determina n. 302 del 29 aprile 2025;
2. di prendere atto del consuntivo inviato dalla Società Dieffe Opere Edili s.r.l., agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, nel quale veniva quantificato un importo totale dell'intervento pari a € 21.431,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 26.145,82 IVA 22% compresa;
3. di dare atto che, ad integrazione della precedente Determina, discendono oneri a carico dell'Azienda pari a € 7.831,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 9.553,82 IVA 22% compresa, come di seguito riportato:

| BIL | SER | CONTO | DESCRIZIONE | 2025 |
|-----|-----|--------------|------------------------------------|----------|
| SAN | TEC | 31.10.100001 | MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE | 9.553,82 |

4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.



Il Dirigente Struttura

Sandro Piadena

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate