



--

Oggetto: Lavori finalizzati al recupero delle aree a rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire a servizi di Oncologia e Cure Palliative - CUP: E42C18000120002. Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Liquidazione 3 SAL.

Ufficio Proponente:	U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Mattia Moioli
Responsabile del procedimento:	Massimiliano Mastroianni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Massimiliano Mastroianni
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Massimiliano Mastroianni



Oggetto: Lavori finalizzati al recupero delle aree a rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire a servizi di Oncologia e Cure Palliative - CUP: E42C18000120002. Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Liquidazione 3 SAL.

Il DIRETTORE della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16 ottobre 2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12 marzo 2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- ASST di Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 816 del 13 agosto 2018, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative" e relativo Quadro Economico – Finanziario;
- ASST di Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 1065 del 26 ottobre 2018, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative" e relativo quadro economico;
- Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 3945 del 22 marzo 2019 ha approvato il sopraccitato progetto e il relativo Quadro Economico per l'importo complessivo di € 1.700.000,00;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto, con Delibera ASST Brianza n. 143 del 05 marzo 2021, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della società I.T.I. Impresa Generale S.p.a con sede legale in Modena (MO) Via Portogallo n. 60 per l'importo contrattuale pari a € 1.123.373,13 oltre IVA 10%;



VISTO il contratto d'appalto redatto con la modalità della scrittura privata e sottoscritto digitalmente in data 21 maggio 2021;

PRESO ATTO che è stato stabilito che i corrispettivi – sia per quanto concerne la direzione esecuzione lavori che il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – sono corrisposti con erogazione di acconti in relazione ai cc.dd. SS.AA.LL. (Stati Avanzamento Lavori);

DATO ATTO che, con mail del 26 aprile 2022, agli atti della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, la società mandataria Pool Milano S.r.l. ha debitamente trasmesso le competenze relative al SAL n. 3 dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione resi a tutto il 21 aprile 2022;

ACQUISITO agli atti della U.O.C. Tecnico Patrimoniale il certificato n° 3 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, in € 10.440,65 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse pari ad € 13.247,10 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese, così suddivisi:

- Pool Milano S.r.l. (mandataria) per il 65% pari ad € 8.610,61 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;
- RPA S.r.l. (mandante) per il 35% pari ad € 4.636,49 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un totale di € 10.440,65 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 13.247,10 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese come di seguito riportato:

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2022
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5509/2016	€ 13.247,10

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto dei documenti contabili, trasmessi dal Direttore dei Lavori relativi al SAL n.3 dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione resi a tutto il 21 aprile 2022 concernenti l'appalto dei "Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative";
2. di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del SAL n.3 dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione resi a tutto il 21 aprile 2022 pari ad 10.440,65 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse pari ad € 13.247,10 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese, così suddivisi:
 - Pool Milano srl (mandataria) per il 65% pari ad € 8.610,61 CNPAIA 4% e IVA 22%



comprese;

- RPA srl (mandante) per il 35% pari ad € 4.636,49 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;

3. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un totale di € 10.440,65 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 13.247,10 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese come di seguito riportato:

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2022
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5509/2016	€ 13.247,10

4. di dare atto che la somma versata a titolo di anticipazione contrattuale verrà recuperata sugli stati di avanzamento lavori, così come disposto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Massimiliano Mastroianni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate