



| |
|--|
| |
|--|

Oggetto: Procedura aperta su Piattaforma Sintel per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di oncologia e cure palliative". Liquidazione SAL n. 4.

| | |
|--|------------------------------------|
| Ufficio Proponente: | U.O.C. Tecnico Patrimoniale |
| Istruttore della pratica: | Mattia Moioli |
| Responsabile del procedimento: | Sara De Trane (sostituto) |
| Dirigente dell'Ufficio Proponente: | Sara De Trane (sostituto) |
| La determina comporta impegno di spesa: | Si |
| Modalità di Pubblicazione: | INTEGRALE |

| | |
|---|----------------------|
| Attestazione di regolarità economico-contabile | |
| Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: | Silvia Trezzi |

| | |
|---|-----------------------|
| Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio | |
| Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali: | Mattia Longoni |

| |
|--|
| Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sara De Trane (sostituto) |
|--|



Oggetto: Procedura aperta su Piattaforma Sintel per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di oncologia e cure palliative". Liquidazione SAL n. 4.

Il DIRETTORE della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16 ottobre 2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12 marzo 2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- ASST di Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 816 del 13 agosto 2018, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative" e relativo Quadro Economico – Finanziario;
- ASST di Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 1065 del 26 ottobre 2018, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative" e relativo quadro economico;
- Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 3945 del 22 marzo 2019 ha approvato il sopraccitato progetto e il relativo Quadro Economico per l'importo complessivo di € 1.700.000,00;
- l'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto, con Delibera ASST Brianza n. 143 del 05 marzo 2021, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della società I.T.I. Impresa Generale S.p.A. con sede legale in Modena (MO) Via Portogallo n. 60 per l'importo contrattuale pari a € 1.123.373,13 oltre IVA 10%;

VISTO il contratto d'appalto redatto con la modalità della scrittura privata e sottoscritto



digitalmente in data 21 maggio 2021;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 867 del 05 ottobre 2021 la ASST Brianza ha disposto in favore della società I.T.I. Impresa Generale S.p.A. la liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per complessivi € 370.750,20 IVA 10% compresa;
- con determinazione n. 1046 del 29 novembre 2021 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 16 novembre 2021;
- con determinazione n. 156 del 10 marzo 2022 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 07 febbraio 2022;
- con determinazione n. 327 del 17/05/2022 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.3 per i lavori eseguiti a tutto il 21 aprile 2022;

CONSIDERATO altresì necessario procedere alla liquidazione del SAL n. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2022;

DATO ATTO che, con nota del 17 giugno 2022, il Direttore dei Lavori arch. Massimiliano Baruffi ha debitamente trasmesso la documentazione tecnico contabile (agli atti istruttori) di seguito dettagliata:

- Certificato di pagamento n. 4;
- Libretto delle Misure n. 4;
- Registro della contabilità n. 4;

RILEVATO che, come da certificato di pagamento n. 4 la società I.T.I. Impresa Generale S.p.A., vanta un credito di complessivi € 269.100,00 IVA 10% esclusa;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un importo pari a € 269.100,00 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a € 296.010,00 IVA 10% compresa come di seguito riportato:

| Bil | Ser | Conto | Descrizione | DGR/DCR | 2022 |
|-----|-----|--------------|------------------------------|-------------|--------------|
| SAN | TEC | 01.20.800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | X/5509/2016 | € 296.010,00 |

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto dei documenti contabili, trasmessi dal Direttore dei Lavori, agli atti istruttori, relativi al SAL n. 4 dell'appalto dei "Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure



Palliative”;

2. di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del SAL n. 4 alla società I.T.I. Impresa Generale S.p.A. per un importo complessivo pari a € 269.100,00 IVA 10% esclusa per i lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2022;
3. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell’azienda per un importo pari a € 269.100,00 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a € 296.010,00 IVA 10% compresa come di seguito riportato:

| Bil | Ser | Conto | Descrizione | DGR/DCR | 2022 |
|-----|-----|--------------|------------------------------|-------------|--------------|
| SAN | TEC | 01.20.800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | X/5509/2016 | € 296.010,00 |

4. di dare atto che la somma versata a titolo di anticipazione contrattuale verrà recuperata sugli stati di avanzamento lavori, così come disposto dall’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall’art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Sara De Trane (sostituto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate