



Oggetto: Liquidazione interventi suppletivi per la realizzazione delle opere impiantistiche relative alla ricollocazione temporanea del CAL Dialisi di Seregno presso il Presidio Ospedaliero "Corberi" di Limbiate.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Laura Maggioni
Responsabile del procedimento:	Sandro Piadena
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sandro Piadena
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 516 del 16-05-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Liquidazione interventi suppletivi per la realizzazione delle opere impiantistiche relative alla ricollocazione temporanea del CAL Dialisi di Seregno presso il Presidio Ospedaliero "Corberi" di Limbiate.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che la Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. XII/1621 del 21.12.2023, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)", ha nominato il Dott. Carlo Alberto Tersalvi Direttore Generale dell'ASST della Brianza con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026, giusta deliberazione ASST della Brianza n. 1 del 02.01.2024;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni aziendali:

- n. 822 del 10/10/2022: "Preso d'atto del finanziamento stabilito dalla DGR XI/5834 del 29/12/2021 relativo agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero di Seregno. Convalida delle modalità di attuazione, approvazione del quadro economico e nomina del Responsabile Unico del Procedimento";
- n. 555 del 30/06/2023: "Approvazione del Progetto Esecutivo degli interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Seregno";
- n. 917 del 02/10/2024, n. 1251 del 20/12/2024 e n. 706 del 16/07/2024, tutte inerenti l'affidamento ed esecuzione degli interventi di cui sopra e di ulteriori lavori presso i Centri Dialisi aziendali;

PRESO ATTO che:

- il progetto esecutivo degli interventi presso il Presidio Ospedaliero di Seregno interessa anche le aree attualmente occupate dal CAL Dialisi, ove sono in cura 55 pazienti;
- nella riunione del 04/12/2024, la Direzione Strategica ha incaricato la SC Gestione Tecnico Patrimoniale di individuare soluzioni alternative per la ricollocazione temporanea del CAL, escludendo l'opzione di un "terzo turno" nei centri di Desio e Carate Brianza;



- a seguito di istruttoria, è stata individuata come sede temporanea idonea il piano rialzato dell'edificio Montessori di Limbiate, attualmente destinato a scopi ricreativi e amministrativi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 72 del 04/02/2025, avente ad oggetto le "Modalità di attuazione e approvazione degli atti di gara finalizzati all'esecuzione degli interventi impiantistici necessari alla ricollocazione temporanea del CAL Dialisi di Seregno presso il Presidio Ospedaliero Corberi di Limbiate", con la quale la società Pureretec Srl è risultata aggiudicataria della gara relativa alla realizzazione delle suddette opere impiantistiche, da eseguirsi presso un settore dell'edificio Montessori di Limbiate, come da documentazione pubblicata sulla piattaforma in data 17/01/2024;

CONSIDERATO che a seguito di valutazioni della direzione medica e dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Desio e grazie ad una diversa organizzazione degli spazi si è reso possibile contenere la riduzione dai 14 posti presenti al CAL dialisi di Seregno ai 12 posti del CAL dialisi di Limbiate rispetto alla previsione di offerta originaria di 10 posti;

PREMESSO che, nel corso dell'esecuzione degli interventi, a seguito della necessità di ampliare da 10 posti a 12 posti si è reso necessario procedere all'esecuzione di lavori integrativi, non previsti originariamente in gara, consistenti nell'aggiunta di numero due postazioni dialitiche complete e numero due prese acqua osmotizzata di servizio per la manutenzione dei reni artificiali opere ritenuti indispensabili per il completamento delle atterzzature impiantistiche;

CONSIDERATO che tali interventi suppletivi hanno comportato un incremento dei costi, quantificato in € 8.500,00 oltre IVA, per un totale complessivo pari a € 10.370,00 (IVA inclusa) importo già contenuto nel quadro economico della gara originaria quale voce imprevisti;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione dell'importo relativo alle suddette attività integrative, pari a € 8.500,00, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 10.370,00 (IVA inclusa), da riconoscere alla società Pureretec Srl, come di seguito dettagliato:

Bil.	Ser.	Conto	Desc.	DGR/DCR	2025
SAN	TEC	01.20.800002	FOR.C/ANTICIPI PER SAL	DCR2410316MAN	€ 10.370,00

VISTA la proposta n. 516/2025 del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.lgs n. 123/2011, conservata agli atti del procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di competenza ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare la liquidazione in favore della società Pureretec Srl dell'importo complessivo di € 10.370,00 (di cui € 8.500,00 per lavori e € 1.870,00 per IVA al 22%) a titolo di



compenso per gli interventi suppletivi eseguiti nell'ambito dei lavori impiantistici relativi alla ricollocazione temporanea del CAL Dialisi presso il Presidio Ospedaliero Corberi di Limbiate;

2. di dare atto che tali interventi suppletivi necessari alla ricollocazione temporanea del CAL Dialisi di Seregno presso il Presidio Ospedaliero Corberi di Limbiate discendono oneri per l'Azienda pari ad € 10.370,00 come di seguito riportato;

Bil.	Ser.	Conto	Desc.	DGR/DCR	2025
SAN	TEC	01.20.800002	FOR.C/ANTICIPI PER SAL	DCR2410316MAN	€ 10.370,00

3. di disporre l'invio, da parte della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale proponente, della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;
4. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
5. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l'arch. Sandro Piadena, in qualità di Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile dell'istruttoria è Laura Maggioni in qualità di Coadiutore Amministrativo in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate