



Oggetto: Intervento di ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Desio – Incarico di Direzione Lavori Keller Associati s.r.l. Approvazione e liquidazione prestazioni corrispondenti al SAL 3

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Mattia Moioli
Responsabile del procedimento:	Massimiliano Mastroianni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Massimiliano Mastroianni
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Massimiliano Mastroianni



Oggetto: Intervento di ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Desio – Incarico di Direzione Lavori Keller Associati s.r.l. Approvazione e liquidazione prestazioni corrispondenti al SAL 3

II DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16 ottobre 2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12 marzo 2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

DATO ATTO che di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021, la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

- ASST di Monza con deliberazione n. 1258 del 17 settembre 2020 ha indetto una procedura aperta telematica tramite piattaforma SINTEL regionale per l'affidamento dell'appalto delle opere di ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Desio CUP B42C19000010002 – con il criterio del prezzo più basso ed ha altresì approvato l'elaborato "Costi Covid-19";
- ASST Monza, con deliberazione n. 1948 del 30 dicembre 2020 ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta a favore del A.T.I. mandataria EdilNet S.r.l. con sede in Via Schiavonetti, 270/300 Roma e mandante IMPEL S.r.l. con sede in via del Commercio snc Fiano Romano (RM), a seguito del ribasso offerto in gara pari a 27,784% per un importo complessivo contrattuale determinato in € 1.175.679,47 + IVA 10% di cui € 31.433,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- ASST Monza, con la citata deliberazione n 1948 del 30 dicembre 2020 ha altresì aggiornato il Quadro Economico per le motivazioni riportate in delibera;
- ASST Brianza con deliberazione n. 551 del 16 luglio 2021 ha affidato alla Società Keller Associati S.r.l. di Milano, l'incarico professionale per la Direzione Lavori, per le opere di ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Desio CUP B42C19000010002 per un importo complessivo pari a € 37.516,05, oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%), per un totale complessivo di € 47.600,36;

CONSIDERATO che ASST della Brianza, al fine di dare continuità al servizio di cui trattasi,



subentra nel sopra richiamato rapporto contrattuale, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che, il Direttore dei Lavori arch. Sergio Carangelo ha debitamente trasmesso la documentazione relativa allo stato avanzamento dei lavori n.3 (allegato n.1), a tutto il 15 giugno 2023 delle Opere di ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Desio;

ATTESO che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Carangelo e dall'aggiudicatario EdilNet S.r.l.;

PRESO ATTO che, non avendo previsto nel disciplinare di incarico le modalità secondo cui sarebbe avvenuto il pagamento, applicando analogicamente in via estensiva i principi generali in materia di contratti, si ritiene che le modalità di pagamento siano da ritenersi quelle vigenti secondo gli usi di contratti analoghi e quindi legate agli stati di avanzamento dell'opera, vale a dire ai sensi dell'art. 1562 del Codice Civile richiamato dall'art. 1677 del C.C.;

CONSIDERATO altresì che a seguito del suddetto Stato Avanzamento Lavori n° 3 occorre procedere alla liquidazione della parcella relativa alla Direzione Lavori a favore della Società Keller Associati S.r.l. di Milano, per un importo pari a € 7.611,82 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 9.657,88 per le prestazioni corrispondenti al SAL 3;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda pari a € 7.611,82 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%), per un totale complessivo pari a € 9.657,88 come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2023
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR1705828DPS	€ 9.657,88

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto dei documenti contabili trasmessi dalla Società Keller Associati srl di Milano relativi al SAL n. 3 tutto il 15 giugno 2023 delle opere di ampliamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Desio CUP B42C19000010002;
2. di prendere atto che a seguito del suddetto Stato Avanzamento Lavori n. 3 occorre procedere alla liquidazione della parcella relativa alla Direzione Lavori a favore della Società Keller Associati S.r.l. di Milano per un importo pari a € 7.611,82 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 9.657,88 CNPAIA 4% e IVA 22%, compresi, per le prestazioni corrispondenti al SAL 3;
3. di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione dell'onorario per le suddette prestazioni per l'importo complessivo pari € 9.657,88 comprensivo di CNPAIA 4% e IVA 22% alla Società Keller Associati srl di Milano;
4. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda pari a € 7.611,82 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 9.657,88 come di seguito riportato:



BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2023
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR1705828DPS	€ 9.657,88

5. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Massimiliano Mastroianni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate