



Oggetto: Lavori finalizzati al recupero delle aree a rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire a servizi di Oncologia e Cure Palliative - CUP: E42C18000120002. Approvazione del conto finale e del collaudo tecnico amministrativo.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Mattia Moioli
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane (sostituto)
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane (sostituto)
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 277 del 17-03-2023
con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: **verifica di regolarità economica non prevista**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Roberta Labanca**

Direttore Sanitario **Giovanni Monza**

Direttore Sociosanitario **Guido Grignaffini**



Oggetto: Lavori finalizzati al recupero delle aree a rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire a servizi di Oncologia e Cure Palliative - CUP: E42C18000120002. Approvazione del conto finale e del collaudo tecnico amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili e mobili registrati;

DATO ATTO che, di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021 la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

- l'ex Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (poi ASST di Vimercate, ora ASST della Brianza) con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2010 approvava il progetto denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero di Vimercate – Finanziamento Integrativo" articolato nella realizzazione di n. 12 interventi e nell'acquisizione di arredi e attrezzature per un importo complessivo di € 62.180.950,00;
- il sopracitato progetto veniva approvato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con Decreto n. 2077 del 5 marzo 2010 e dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 23 marzo 2010 ammettendo a finanziamento il medesimo progetto;
- il progetto "Nuovo Complesso Ospedaliero di Vimercate – Finanziamento Integrativo" prevedeva tra l'altro la realizzazione del Servizio di Medicina Nucleare (progetto n.7) per un importo preventivato di € 1.700.000,00;
- l'ex Azienda Ospedaliera a seguito di successive valutazioni ha ritenuto opportuno soprassedere alla realizzazione del servizio di Medicina Nucleare;
- ASST Vimercate (ora ASST della Brianza), con comunicazione prot. n. ASSTV-2016-0018408 del 21 giugno 2016 ha inoltrato istanza alla D.G. Welfare per la modifica della destinazione della quota di finanziamento per l'importo di € 1.700.000,00 per l'esecuzione di lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative;



- Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5509 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto “Rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria a seguito del riassetto aziendale definita dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 23” ha approvato la rimodulazione del finanziamento residuo pari ad € 1.700.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative”;
- ASST Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 816 del 13 agosto 2018, ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative” e relativo Quadro Economico – Finanziario;
- ASST Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 1065 del 26 ottobre 2018, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative” e relativo quadro economico;
- Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 3945 del 22 marzo 2019 ha approvato il sopraccitato progetto e il relativo Quadro Economico per l’importo complessivo di € 1.700.000,00;
- Il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 2 luglio 2019 recante “Ammissione a finanziamento di n.1 intervento – scheda n. 030.030717.H.005 di cui al Decreto di revoca e riassegnazione del 25/09/2017 – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, ha ammesso a finanziamento l’intervento denominato “Lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative”;
- ASST Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 71 del 5 febbraio 2020, ha indetto procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’appalto dei lavori;
- ASST della Brianza, con deliberazione n. 143 del 05 marzo 2021, ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della società I.T.I. Impresa Generale S.p.A. con sede legale in Modena (MO) Via Portogallo n. 60 per l’importo contrattuale pari a € 1.123.373,13 oltre IVA 10%;
- nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa l’esigenza di introdurre alcune migliorie qualitative, tecniche e funzionali all’opera, oltre ad affrontare la definizione degli ulteriori costi imprevisti ed imprevedibili emersi nel corso dell’esecuzione dei lavori e relativi, in particolare, alla necessità di procedere alle realizzazioni di interventi correlati alle disposizioni COVID;
- in data 26 maggio 2022 prot. n. ASSTV 0019253, è stata inviata alla D.G. Welfare una perizia di variante ai sensi dell’art 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016, meglio descritta e precisata nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- l’importo degli interventi in variante ammonta a € 341.144,89 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari a € 375.259,38 oltre alle spese tecniche pari a € 65.000,00 comprensive di IVA e oneri previdenziali e trovano copertura finanziaria per € 361.075,96



tramite l'utilizzo del ribasso d'asta conseguito in sede di gara e per il residuale pari a € 75.969,83 con i fondi di cui alle DD.GG.RR n. XI/3479/2020 (Decreto n. 10853/2020 Manutenzione Apparecchiature BMT) e n. 4386/2021 (Decreto n. 06031/21 Indistinti);

- con nota prot. n. G1 0027261 del 04 luglio 2022, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, la D.G. Welfare di Regione Lombardia ha espresso formale nulla osta alla realizzazione di opere suppletive relative alla variante e formale nulla osta per la copertura finanziaria delle suddette opere suppletive, per un importo pari a € 375.259,39 compresa IVA 10%, oltre all'incremento delle spese tecniche pari a € 65.000,00 onnicomprensive, garantita mediante l'utilizzo di tutti i ribassi d'asta conseguiti in sede di gara, di tutti gli imprevisti oltre all'utilizzo di fondi indistinti per la copertura dell'importo residuale pari a € 75.969,83;
- con nota prot. n. ASSTV-2022-0012658 del 12 aprile 2022, la ASST della Brianza ha proceduto a richiedere alle ASST, alle ATS, agli IRCSS e ad AREU della Lombardia la disponibilità ad eseguire gli incarichi in parola individuando, al proprio interno, professionisti dipendenti a tempo indeterminato in grado, per competenze specifiche in relazione all'appalto di che trattasi, di assumere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti;
- a seguito dell'espletamento della procedura di cui sopra, ASST Brianza, con determinazione n. 305 del 6 maggio 2022 ha conferito l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti all'ing. Paolo Puricelli della ASST Valle Olona per un compenso totale pari a € 20.003,83;

ATTESO che i lavori in oggetto sono ultimati il 28 giugno 2022, come da apposito certificato di conto finale redatto in data 3 ottobre 2022 e che il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al conto finale delle opere in oggetto;

DATO ATTO che l'ing. Paolo Puricelli ha regolarmente svolto l'incarico di collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti, facendo pervenire in data 12 dicembre 2022 con nota prot. n. ASSTV0041993 il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto, agli atti istruttori del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha firmato gli atti relativi al conto finale ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo senza sollevare eccezioni o riserve;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti del conto finale e del certificato di collaudo al fine della conclusione dell'iter amministrativo;

VISTA la proposta n. 277/2023 del Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA



Per le motivazioni in premessa indicate,

- 1) di approvare il conto finale relativo ai lavori finalizzati al recupero delle aree al rustico del Nuovo Ospedale di Vimercate da adibire ai servizi di Oncologia e Cure Palliative;
- 2) di approvare il collaudo tecnico amministrativo redatto dall'ing. Paolo Puricelli, agli atti istruttori del presente provvedimento;
- 3) di disporre l'invio, da parte della Struttura Complessa proponente, della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 5) di dare atto, infine, che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è l'Ing. Massimiliano Mastroianni, Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale – Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento, è il sig. Mattia Moioli, Coadiutore Amministrativo presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale
Dr. Marco Trivelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate