



Oggetto: Programma investimenti sanità. VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro. Progetto "Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate con acquisto apparecchiature". Affidamento revisione e aggiornamento progetto esecutivo alla BBAA Engineering srl.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Sara De Trane
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane (sostituto)
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane (sostituto)
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sara De Trane (sostituto)



Oggetto: Programma investimenti sanità. VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro. Progetto "Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate con acquisto apparecchiature". Affidamento revisione e aggiornamento progetto esecutivo alla BBAA Engineering srl.

II DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16 ottobre 2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12 marzo 2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

ASST di Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 426 del 16 maggio 2018, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature" e relativo quadro economico;

Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 9670 del 29 giugno 2018 ha approvato il sopracitato progetto e il relativo Quadro Economico per l'importo complessivo di € 4.700.000,00;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto, con deliberazione dell'ASST di Vimercate, ora ASST della Brianza, n. 676 del 7 ottobre 2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della società Multi Manutenzione S.r.L. con sede legale in Cusano Milanino (MI) Via Merlin n. 10 per l'importo contrattuale pari a € 2.394.245,98 compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA 10%;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità da parte della ASST Brianza di apportare alcune modifiche e/o varianti progettuali al progetto esecutivo nell'ambito dell'area Sala Gessi e Fast-Track oltre che alcuni locali di supporto dell'area diagnostica. Tali modifiche riguardano essenzialmente:
 - la diversa disposizione delle murature interne al fine di rendere gli spazi maggiormente fruibili in riferimento alle emerse necessità della Stazione Appaltante;



- la modifica della tipologia di materiale utilizzato per la realizzazione delle partizioni interne a seguito della necessità dell'utilizzatore finale di aumentare l'isolamento acustico tra i diversi locali;
- modifiche relative alle opere impiantistiche;
- con nota protocollo ASST Brianza di cui al Registro Ufficiale n. 37214 del 17/12/2021 è stato affidato alla BBAA Engineering s.r.l. – strada Bobbiese n. 8 – Piacenza, la revisione del progetto esecutivo nell'ambito dell'area Sala Gessi e Fast-Track oltre che alcuni locali di supporto dell'area diagnostica, per la predisposizione e aggiornamento degli elaborati progettuali dell'intervento denominato: “Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto di apparecchiature” per un importo pari a € 16.000,00 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse con uno sconto del 20% per un totale pari a € 12.800,00 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse;
- con nota del 28 Luglio 2022 il Direttore Sanitario ASST Brianza esprime favorevole alla formalizzazione di istanza di nuova riclassificazione dell'ex – TIPO (4° Piano settore C - Monoblocco Carate) in semintensiva B annessa al Dipartimento Chirurgico con 4 posti letto, ubicata al 4° piano settore degenza di Chirurgia;
- con nota PEC del 14 Settembre 2022 BBAA Engineering srl comunica la disponibilità a procedere alla revisione del progetto esecutivo delle opere relative a:
 - Piano 4° degenze blocchi C-D;
 - Piano 5° degenze blocchi C-D;
 - Piano sottotetto per UTA ed espulsori piani 4° e 5°;oltre all' Area sala Gessi e locali accessori per un importo pari a € 45.000,00 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse;
- con nota PEC del 22/09/2022 il RUP ha accettato l'offerta della BBAA Engineering srl, pervenuta con nota PEC del 14/09/2022, per un importo complessivo di € 45.000,00 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse, per l'espletamento delle suddette attività professionali;
- con nota mail del 2/12/2022 BBAA Engineering srl ha inoltrato il calcolo dei corrispettivi effettuato in data 11/09/2022 per l'espletamento delle modifiche e/o varianti al progetto esecutivo posto a base di gara delle opere per consentirne la completa eseguibilità; sulla base degli importi lavori riportati nel quadro economico delle opere relative al piano quarto ed al piano quinto, il corrispettivo calcolato risulterebbe essere pari a € 67.996,95 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse, che con l'applicazione di uno sconto forfettario di circa il 33,50% risulta essere pari ad un totale di € 45.000,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;
- con nota mail del 14/12/2022 il RUP, facendo seguito alle comunicazioni telefoniche intercorse ed all'offerta dell'11/09/2022, conferma l'impegno di spesa per la revisione del progetto esecutivo delle opere relative a:
 - rivisitazione progettuali piani 4°, 5° e 6° settore C e D;
 - sala gessi/radiologia piano terra settore B;
 - espletamento pratiche comunali;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio in oggetto, in ossequio all'art. 1 comma 2 lett. A) della Legge n. 120 del 11/09/2020 modificata con Legge n. 108 del 29/07/2021 è interamente finanziato con i fondi stanziati con la DGR X/5136 del 9/05/2016;



DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un importo pari a € 45.000,00 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse pari a un totale complessivo di € 57.096,00 CNPAIA (4%) e IVA (22%) comprese;

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2022 (Iva inclusa)
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5136_16-TEC	57.096,00
TOTALE					57.096,00

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di affidare la revisione e aggiornamento del progetto esecutivo denominato "Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto di apparecchiature" così come specificato in premessa, in ossequio all'art. 1 comma 2 lett. A) della Legge n. 120 del 11/09/2020 modificata con Legge n. 108 del 29/07/2021, alla BBAA Engineering srl di Piacenza per un importo pari a € 45.000,00 CNPAIA 4% e IVA 22% escluse pari a un totale complessivo di € 57.096,00 CNPAIA (4%) e IVA (22%) comprese;
2. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un totale complessivo di € 57.096,00 CNPAIA (4%) e IVA (22%) comprese;

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2022 (Iva inclusa)
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5136_16-TEC	57.096,00
TOTALE					57.096,00

3. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Sara De Trane (sostituto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate