



Oggetto: Programma investimenti sanità. VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro. Progetto "Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate con acquisto apparecchiature". Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Liquidazione 2° SAL.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Bianca Veglia
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane (sostituto)
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane (sostituto)
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sara De Trane (sostituto)



Oggetto: Programma investimenti sanità. VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro. Progetto "Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate con acquisto apparecchiature". Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Liquidazione 2° SAL.

II DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16 ottobre 2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12 marzo 2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- ASST di Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 426 del 16 maggio 2018, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature" e relativo quadro economico;
- Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 9670 del 29 giugno 2018 ha approvato il sopracitato progetto e il relativo Quadro Economico per l'importo complessivo di € 4.700.000,00;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto, con deliberazione dell'ASST di Vimercate, ora ASST della Brianza, n. 676 del 7 ottobre 2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della società Multi Manutenzione S.r.L. con sede legale in Cusano Milanino (MI) Via Merlin n. 10 per l'importo contrattuale pari a € 2.394.245,98 compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA 10%;
- con determina n. 1149 del 29 Dicembre 2021 ASST Brianza ha aderito alla convenzione "ARIA 2020_Servizi DL e CSE" per l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, alle condizioni normative, organizzative ed economiche di cui alla Convenzione regionale anzidetta, cui si rimanda per ogni conseguente effetto;
- con nota protocollo ASST Brianza di cui al Registro Interno n. 839 del 30/05/2022 è stato nominato il P.I. Gerardo Iosso Direttore dei Lavori dell'intervento denominato:



“Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature;

- con delibera n. 735 del 05/09/2022 ASST Brianza, tra l’altro, è stato revocato all’Arch. Massimiliano Baruffi della società Pool Milano srl l’incarico di Direttore Lavori mantenendo tuttavia attivo l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTO il contratto d’appalto redatto con la modalità della scrittura privata e sottoscritto digitalmente in data 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che con determina n. 608 del 30 Settembre 2022 è stata approvata la liquidazione delle competenze del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo al 1° SAL per un importo pari a € 4.923,71 CNPAIA (4%) e IVA (22%) comprese;

DATO ATTO che, con nota mail del 23 Dicembre 2022 (agli atti dell’ufficio), la società mandataria Pool Milano S.r.l. ha debitamente trasmesso le competenze relative al 2° SAL del Servizio di Coordinamento in fase di esecuzione resi a tutto il 20/12/2022;

RILEVATO che, occorre procedere alla liquidazione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore di Pool Milano srl, giusta fattura proforma del 20 Dicembre 2022 trasmessa in data 23/12/2022 per un importo pari a € 3.913,99 CNPAIA (4%) e IVA (22%) escluse, pari a un totale complessivo di € 4.966,07 CNPAIA (4%) e IVA (22%) comprese, così suddivisi:

- Pool Milano S.r.l. (mandataria) per il 65% pari a € 3.227,95 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;
- RPA S.r.l. (mandante) per il 35% pari a € 1.738,12 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell’azienda per un totale di € 3.913,99 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%) per un totale complessivo pari a € 4.966,07 CNPAIA (4%) e IVA (22%) comprese come di seguito riportato:

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2022 (Iva inclusa)
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5136/2016	4.966,07
TOTALE					4.966,07

VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto dei documenti contabili, trasmessi dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione allegati relativi al 2° SAL resi a tutto il 20 dicembre 2022 concernenti l’appalto “Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature”;
2. di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del 2° SAL del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione resi a tutto il 20 Dicembre 2022 pari a € 3.913,99 CNPAIA (4%) e IVA (22%) escluse, pari a un totale complessivo di € 4.966,07 CNPAIA (4%) e IVA (22%) comprese, così suddivisi:
 - Pool Milano S.r.l. (mandataria) per il 65% pari a € 3.227,95 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;
 - RPA S.r.l. (mandante) per il 35% paria a €1.738,12 CNPAIA 4% e IVA 22% comprese;



3. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un totale di € 3.913,99 oltre CNPAIA (4%) e IVA (22%) per un totale complessivo pari a € 4.966,07 CNPAIA (4%) e IVA (22%) comprese come di seguito riportato:

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2022 (Iva inclusa)
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5136/2016	4.966,07
TOTALE					4.966,07

4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Sara De Trane (sostituto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate