

OSPEDALE PIO XI DESIO				
N°	DGR	INTERVENTO	IMPORTO	NOTE
1	n. X/1017 /2013	Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio Lotto 1	€ 1.971.047,03	Concluso. In fase di completamento alcune lavorazioni complementari
2	n. X/5508/2016	Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi lotto 2	€ 2.044.704,89	Lavori conclusi
3	n. X/6548/2017	Opere per l'ampliamento del P.S. del P.O. di Desio 3	€ 1.293.247,42	Lavori in corso in fase conclusiva
4	n. XI/5161/2021	Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi lotto 4	€ 1.500.000,00	In fase di redazione il progetto esecutivo propedeutico all'avvio dei lavori
5	n. XI/3479/2020	Interventi di riqualificazione degli impianti elettrici di media e bassa tensione del presidio ospedaliero di Desio in ottemperanza alle prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi Lotto 5	€ 2.500.000,00	verbale di avvio dei lavori sottoscritto in data 20.12.2024
6	n. XI/5066/2021	Potenziamento Presidio di Desio (Ampliamento e nuova Radiologia) lotto 6	€ 16.000.000,00	Erogata la prima trince di finanziamento per € 800.000,00. In fase di redazione il progetto esecutivo dell'intervento. La ASST ha acquistato alcuni terreni per la realizzazione di una strada di accesso al nuovo PS. In attesa da parte del Ministero della seconda trince di finanziamento. E' stato richiesto un cofinanziamento integrativo per la realizzazione del lotto 2 (radiologia)
7	n. XII/862/2023	Riorganizzazione area dialisi nell'ambito del potenziamento presso il P.O. di Desio dell'ASST Brianza	€ 3.650.000,00	Avvio lavori entro novembre 2025
8	n. XI/3479/2020	Fornitura e posa di n. 1 gruppo frigo da 1000 kW da installarsi presso il P.O. Pio XI di Desio	€ 290.000,00	Lavori conclusi
9	n. XI/3479/2020	Potenziamento e messa in sicurezza degli impianti gas medicali del P.O. di Desio	€ 110.000,00	Lavori conclusi
10	Fondi propri	Lavori di Risanamento Conservativo per Adeguamento e Cambio Destinazione d'uso del Reparto di Medicina Generale in Medicina d'Urgenza e Sub Intensiva	€ 242.150,00	Progettazione in fase conclusiva e successivo affidamento lavori

11	/	Proposta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a supporto del PO di Desio	Stimati circa 2.500.000,00	Fase preliminare
12	n. XII/1517/2023	fornitura omnicomprensiva di un angiografo per Emodinamica da destinare alla S.C. Cardiologia comprensiva delle opere di adeguamento dei locali	€ 1.325.423,42	Lavori in corso in fase conclusiva

OSPEDALE CARATE BRIANZA				
N°	DGR	INTERVENTO	IMPORTO	NOTE
1	n. 5136/2016	Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature	€ 4.700.000,00	Lavori conclusi, Collaudi in corso
2	n. XI/770/2018	Completamento lavori di adeguamento sicurezza antincendio del P.O.: edificio monoblocco, edificio Ospedale vecchio ed edificio poliambulatorio	€ 1.750.000,00	Avvio lavori nel mese corrente