

**Conferenza Sindaci – C.d.R****CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI DELL'ASST BRIANZA****VERBALE N. 2/2025**

In data **16 giugno 2025** alle ore 16.00, presso la sala giunta del Comune di Monza (Piazza Trento e Trieste, Monza), si è riunito il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell'ASST Brianza, convocato ai sensi della DGR 6762 del 25/07/2022.

Sono presenti:

Componenti CDR	Egidio Riva Marco Citterio Luca Veggian Matteo Figini Jamila Abdouri	Presidente PRESENTE Presente DA REMOTO Presente DA REMOTO Presente DA REMOTO ASSENTE
Presidenti di Distretto	Giampiero Bocca Carlo Nava Riccardo Corti Patrizia Lissoni Marco Boffi	Vicepresidente Assemblea Desio PRESENTE DA REMOTO ASSENTE Presidente Distretto Vimercate PRESENTE ASSENTE Presidente distretto Seregno PRESENTE
ASST della Brianza	Antonino Zagari Arch. Sandro Piadena Alessandra Savino	Direttore Sociosanitario (DSS) Direttore S.C. Tecnico Patrimoniale Ufficio Sindaci
IRCCS FSGT	Silvano Casazza Arch. Rossi Gianluigi	Direttore Generale Fondazione IRCCS San Gerardo RUP IRCCS San Gerardo per lavori PNRR

Dato il numero dei presenti la seduta viene dichiarata valida. L'ordine del giorno è il seguente.

- Stato avanzamento lavori Polo Territoriale;
- Stato avanzamento lavori Polo Ospedaliero;
- Varie ed eventuali;

Presiede il Consiglio di Rappresentanza il Presidente Egidio Riva (Assessore del Comune di Monza).

La riunione inizia alle ore 16.15

Ass. Figini si collega alle ore 16.20.

Zagari presenta l'Arch. Piadena, Direttore S.C. Tecnico Patrimoniale ASST Brianza e l'Arch. Rossi, RUP degli interventi per la parte di territorio di Monza e Brugherio, che presenteranno lo stato di avanzamento lavori secondo competenza.

Prende la parola l'Arch. Piadena, che presenta le slides allegate 1 al presente provvedimento relative all'avanzamento lavori del polo territoriale ASST Brianza, alle quali interamente si rimanda data la completezza

delle informazioni ivi riportate.

A fine presentazione Zagari chiede a Casazza se può dare un aggiornamento rispetto a quanto ulteriormente stabilito in sede di revisione dell'accordo di programma.

CASAZZA: Il 23/04 us è stato approvato l'Accordo di programma, dove è stata stabilita la suddivisione degli spazi nell'ospedale vecchio.

C'è la previsione di un intervento per costruzione di un'area sanitaria, dove saranno ubicate la Casa di Comunità, l'Ospedale di Comunità, oltre a consultorio, psichiatria e unità di neuropsichiatria infantile.

Secondo intervento sarà finalizzato ad ospitare il Serd Noa e malattie sessualmente trasmesse.

Terzo intervento sarà destinato ai disturbi alimentari dove saranno presi in carico sia adulti sia minori.

Lo spazio oggi occupato dalla Casa di Comunità provvisoria, sarà destinato al Comando dei Carabinieri.

Infine saranno previsti degli spazi Ats e al Comune di Monza.

Interviene Corti, chiedendo se nelle CdC già pronte e aperte tutti i servizi sono stati attivati e accreditati

Chiede il punto di attivazione dei servizi di interesse, oltre allo stato di avanzamento edilizio.

Zagari dice che i servizi previsti dal D.M. 77/22 e da AGENAS nelle CdC attive sono tutti presenti, ad eccezione dell'apertura 7 giorni su 7 per 24 ore. Su Cdc Desio e Seregno è in fieri l'attivazione dei servizi.

A Seregno le attivazioni di servizi finora avvenute non hanno avuto problemi, perché c'era precedente accreditamento.

Su Desio, ATS è già stata attivata per gli accreditamenti del punto prelievi, manca ancora l'accREDITAMENTO del Consultorio.

Sugli altri siti, a fine lavori, verrà fatta istanza ad ATS di accreditamento, non potendosi procedere alla richiesta prima dell'ultimazione dei lavori.

Per i servizi attivi nelle diverse CdC si impegna ad inviare file aggiornato, che si allega al presente verbale (All. 2).

La parte ad oggi mancante è la presenza medica h 24/24; siamo in attesa che Regione chiarisca con che modalità debba essere garantita. Se il servizio di continuità assistenziale è sufficiente, siamo già a regime.

Idem per la presenza degli ambulatori MMG, Regione deve fornire chiarimenti sulle modalità.

CORTI: chiede lo stato di aggiornamento del PPT

Zagari si rende disponibile a dare monitoraggio da metà luglio in poi, essendo il primo monitoraggio del PPT semestrale.

Arch. PIADENA presenta slides (All. 3) relative allo stato dei lavori sull'area ospedaliera, illustrando gli interventi principali in corso sui presidi di Desio e Carate, di cui si allega tabella riepilogativa degli interventi per l'esauritiva trattazione.

Interviene Zagari aggiungendo che su Limbiate stiamo riqualificando l'area del Corberi, per ripopolamento di servizi socio-sanitari.

Prende la parola l'Arch. Rossi.

IRCCS concluderà a settembre la fase 4 dei lavori, con consegna del settore A rinnovato. Da quella data, ci saranno 60 gg per funzionalizzazione impianti e poi collaudo finale.

Sarà rivisto anche il PS, che sarà riformulato negli spazi per renderlo maggiormente performante rispetto al nuovo IRCCS oltre ad altri interventi. Verrà effettuata revisione di parte alberghiera e delle sale operatorie che saranno ristrutturare.

Interviene Casazza, aggiungendo che anche la geriatria e la medicina saranno ampliate con nuovo personale.

Prosegue Rossi, fornendo lo stato avanzamento lavori sulle CdC di Via Borgazzi e Via Luca della Robbia.

Per Via Borgazzi comunica che, al di là dei provvedimenti adottati da IRCCS, che prevedono la conclusione dei lavori al 31/03/2027, una parte dell'edificio funzionale e funzionante, il piano terra e parte del primo piano verrà concluso entro i termini previsti dal PNNR, ovvero 31/03/2026. Rimarrebbero esclusi solo alcuni lavori

all'esterno che non inficiano comunque la possibilità di utilizzo degli stessi.

Zagari interviene, facendo presente che ASST Brianza necessita dei tempi utili per arredare l'edificio prima del 31/03/2026.

Le parti concordano che entro il 28/02/2025 sarà data comunicazione ad ASST di procedere con l'arredamento dei locali.

Via Luca della Robbia sarà consegnato nei tempi stabiliti da PNRR, è però soggetta ad accreditamento in quanto la sede in precedenza non ospitava servizi sociosanitari e questo potrebbe comportare tempi maggiormente dilatati per l'effettiva apertura

Interviene RIVA chiedendo se sull'Ospedale di Seregno permangano i problemi di natura strutturale già anticipati e come si sia deciso di risolverli.

ZAGARI conferma, l'ospedale ha problemi di tipo strutturale, in particolare per quanto riguarda il pad. Trabattoni e il pad. Ronzoni, pertanto, anche a seguito delle valutazioni di ATS, i degenti sono stati spostati prima dei lavori.

In argomento si è svolta anche una riunione con i Sindaci del Distretto.

Seregno è una struttura datata, stiamo attendendo indicazioni da Regione sulla destinazione d'uso, a seguito di relazione presentata da ASST con le diverse ipotesi di intervento e valutazioni di opportunità.

Riva chiede i tempi di risposta; Zagari al momento non ha indicazione in tal senso.

Bocca: chiede se è stata fatta una stima sul valore economico presunto dei lavori.

Zagari risponde affermativamente, ma anche che le stime sono relative, poiché riferite a una ipotesi di fattibilità che necessita di ulteriori indagini rispetto a quanto ad oggi valutabile.

La finalità è capire se conviene ristrutturare e, in caso, la destinazione d'uso dell'edificio laddove si optasse per la non ristrutturazione e ubicazione in altra sede, oltre al problema dei servizi che verrebbero a mancare.

Bocca chiede copia della relazione, Zagari dice che essendo atto istruttorio endoprocedimentale non è soggetto all'accesso.

Si passa alle varie ed eventuali.

Riva chiede la definizione di un protocollo per la presenza dei servizi sociali nelle CdC. Chiede se non si possa dar indirizzo in tal senso alla cabina di regia.

Zagari richiama la norma che stabilisce la presenza degli assistenti sociali nei PUA, dando comunicazione ai presenti dell'avvenuta sottoscrizione di una Convenzione con Ambito di Vimercate per disciplinarne la presenza.

Avendo i diversi Ambiti interpretato in modo disomogeneo la norma, ha richiesto in cabina di regia che venisse dato un indirizzo comune sulle modalità che debbano ritenersi applicabili in tutti gli Ambiti, ferme restando le specificità dei singoli territori

Si concorda la predisposizione da parte di ASST di un Accordo Quadro, secondo quanto previsto all'art. 15 della L. 241/90, al fine di stabilire il perimetro di norme comuni da applicarsi, che sarà sottoscritto da tutti gli Ambiti.

Seguiranno accordi esecutivi dell'accordo Quadro, da concordarsi fra singolo Ambito e ASST, nel caso servisse prevedere specificità territoriali.

Figini, in chiusura, chiede che venga riproposto l'evento per la presentazione COT, data la partecipazione e l'utilità riscontrata.

Si fissa la prossima riunione al 15/9 ore 16.00

La riunione si conclude alle ore 17.15

Il Presidente  
Egidio Riva



La verbalizzante  
Alessandra Savino



